

Số /SKH-KTN

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương đầu tư dự án Vía hè
đường Hùng Vương, thành phố
Đông Hà

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 219/TB-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi làm việc về chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà. Sau khi nghiên cứu đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Văn bản số 1331/TTPTQĐ-KH ngày 10/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) như sau:

1. Đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

1.1. Điều chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) tại Báo cáo thẩm định số 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

- Về thời gian và tiến độ thực hiện dự án:
- + *Đã thẩm định*: Năm 2022-2024.
- + *Đề nghị điều chỉnh*: Năm 2023-2025.

Lý do: Để đảm bảo phù hợp với thời gian thực hiện dự án theo thực tế hiện nay và phù hợp với tiến độ bố trí vốn dự án nhóm C không quá 03 năm.

- Việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án dẫn đến điều chỉnh dự kiến tiến độ bố trí vốn dự án như sau:

- *Đã thẩm định*:

Năm	Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh	Ghi chú
Năm 2022	20.264	Từ nguồn vượt thu kế hoạch năm 2021
Năm 2023	10.000	
Năm 2024	10.900	
Tổng cộng	41.164	

- *Đề nghị điều chỉnh*:

Năm	Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh	Ghi chú
Năm 2023	20.264	Từ nguồn vượt thu kế hoạch năm 2021

Năm 2024	10.000	
Năm 2025	10.900	
Tổng cộng	41.164	

1.2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Báo cáo thẩm định số 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020. Trong đó: Tổng mức đầu tư: 14.900 triệu đồng; Nguồn vốn: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh; Thời gian và tiến độ thực hiện: Năm 2020-2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 215/TB-UBND ngày 28/12/2021, số 6466/UBND-TN ngày 31/12/2021, số 6501/UBND-TN ngày 31/12/2021, số 253/UBND-TH ngày 19/01/2022, số 573/UBND-TH ngày 16/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô quyền đến đường Điện Biên phủ) tại Văn bản số 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022. Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 24/3/2022, tuy nhiên đến nay dự án chưa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện và điều chỉnh dự kiến tiến độ bố trí vốn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022 là phù hợp với thời gian thực hiện dự án theo thực tế hiện nay và phù hợp với tiến độ bố trí vốn thực hiện dự án nhóm C (không quá 03 năm) theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019.

3. Kiến nghị

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) theo các nội dung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022; riêng nội dung về điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện, điều chỉnh dự kiến tiến độ bố trí vốn thực hiện theo các nội dung tại mục 1 Văn bản này.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, KTN (t).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Nghiệm