

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh
Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị**

Kính gửi: Sở Y tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 225/TTr-SYT ngày 11/9/2023 của Sở Y tế về việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như sau:

I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CỦA SỞ Y TẾ

1. Tóm tắt chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh

1.1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị.

1.2. Quy mô đầu tư:

- Hợp phần xây dựng: Xây dựng Khoa tâm thần kinh 02 tầng, tổng diện tích 1.056m²; Khu xạ trị 01 tầng, tổng diện tích 524,7m²; Nhà cầu nối; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước); Thiết bị điều hòa nhiệt độ, thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

- Hợp phần thiết bị: Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); hệ thống đồ khuôn chì; hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát cắt.

1.3. Nhóm dự án: Nhóm B.

1.4. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng.

1.5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ.

1.6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

1.7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021-2024.

2. Nội dung trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

2.1. Bổ sung quy mô dự án:

- Đề nghị bổ sung quy mô Hợp phần thiết bị thuộc dự án: bổ sung đầu tư một số trang thiết bị cơ bản, đồng bộ với hệ thống thiết bị xạ trị để phát triển kỹ thuật, dịch vụ tại khu điều trị xạ trị, giúp chẩn đoán, điều trị nhanh, chính xác, gồm:

- + Hệ thống X quang kỹ thuật số: 01 hệ thống
- + Máy X quang di động kỹ thuật số: 01 máy
- + Máy siêu âm chẩn đoán: 01 cái
- + Máy phá rung tim: 01 cái
- + Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số: 02 cái
- + Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số: 06 cái
- + Máy điện tim 6 kênh: 02 cái
- + Bơm tiêm điện: 05 cái
- + Hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị: 01 máy
- + Hệ thống dự phòng cho Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị: 01 hệ thống

- Quy mô đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung:

+ Hợp phần xây dựng: Xây dựng Khoa tâm thần kinh 02 tầng, tổng diện tích 1.056m²; Khu xạ trị 01 tầng, tổng diện tích 524,7m²; Nhà cầu nối; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước); Thiết bị điều hòa nhiệt độ, thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

+ Hợp phần thiết bị: Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); hệ thống đồ khuôn chì; hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát cắt; 01 Hệ thống X quang kỹ thuật số; 01 Máy X quang di động kỹ thuật số; 01 Máy siêu âm chẩn đoán; 01 Máy phá rung tim; 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số; 06 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số; 02 Máy điện tim 6 kênh; 05 Bơm tiêm điện; 01 Hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị; 01 Hệ thống dự phòng cho Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị.

2.2. Kinh phí mua sắm thiết bị bổ sung: 16,5 tỷ đồng

2.3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn kết dư từ quá trình tiết kiệm đầu thầu và nguồn dự phòng chưa sử dụng của dự án.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh: Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất ngành y tế là hết sức cần thiết. Vì vậy, thống nhất chủ trương thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án. Đề nghị rà soát cân đối bố trí hài hoà giữa các dự án đảm bảo mục tiêu, hiệu quả của ngành, lĩnh vực.

2. Ban Văn hoá xã hội - HĐND tỉnh: Đề nghị rà soát danh mục thiết bị đầu tư đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án; Bổ sung đánh giá nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thiết bị; Thực hiện quy trình điều chỉnh chủ trương dự án theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ: Thống nhất sự cần thiết đầu tư bổ sung các thiết bị y tế; Danh mục trang thiết bị phù hợp quy định Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Đề nghị thực hiện công tác chuyển giao công nghệ và quản lý bức xạ theo quy định.

4. Sở Tài chính: Thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án; Đề nghị rà soát, tổng hợp nguồn vốn kết dư từ các dự án để có kế hoạch sử dụng phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Sau khi nghiên cứu hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án của Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021; dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021. Trong đó, quy mô đầu tư bao gồm 02 hợp phần: Hợp phần xây dựng (gồm hạng mục Trung tâm tâm thần kinh và Khu xạ trị) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và Hợp phần thiết bị xạ trị (gồm Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng, hệ thống đỡ khuôn chì và hệ thống chụp cắt lớp) do Sở Y tế làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư dự án, đến nay tiến độ thực hiện các Hợp phần xây dựng, thiết bị đã cơ bản hoàn thành theo quy mô đầu tư được phê duyệt (các hạng mục xây dựng đã hoàn thành trên 98% khối lượng; đã tiến hành mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị khu xạ trị). Dự kiến hoàn thành các khối lượng công việc theo dự án được phê duyệt vào tháng 10/2023, tổng giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành các hợp phần là 133,5 tỷ đồng, kinh phí dự phòng chưa sử dụng và tiết kiệm từ đấu thầu còn lại khoảng 16,5 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành rà soát và đề nghị đầu tư mua sắm bổ sung thêm một số trang thiết bị cơ bản, đồng bộ với hệ thống thiết bị khu xạ trị để phát triển kỹ thuật, dịch vụ tại khu điều trị xạ trị, giúp chẩn đoán, điều trị nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết triệt để các ca bệnh được đưa đến khu xạ trị, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư dự án; nội dung đề nghị bổ sung vào hợp phần thiết bị

thuộc dự án, giá trị bổ sung từ nguồn kinh phí còn lại của dự án và trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án.

Việc bổ sung đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế sẽ làm thay đổi quy mô đầu tư dự án trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo cơ sở quyết định điều chỉnh dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt, việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo là phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Hồ sơ trình thẩm định đảm bảo đầy đủ, gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; Báo cáo thẩm định nội bộ của Sở Y tế theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Việc bổ sung quy mô Hợp phần thiết bị thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị phù hợp kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030” đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 87/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.

Các thiết bị mua sắm bổ sung là thiết bị cơ bản, đồng bộ với hệ thống thiết bị khu xạ trị để phát triển kỹ thuật, dịch vụ tại khu điều trị xạ trị, giúp chẩn đoán, điều trị nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết triệt để các ca bệnh được đưa đến khu xạ trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh là phù hợp với mục tiêu dự án đã được phê duyệt và phù hợp với kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh.

4. Nội dung điều chỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất nội dung bổ sung quy mô đầu tư dự án theo đề nghị của Sở Y tế tại mục I.2.1 của Báo cáo này.

Đơn giá các thiết bị y tế được khái toán dựa trên cơ sở báo giá của các đơn vị cung cấp, đề nghị các bước tiếp theo Chủ đầu tư phải rà soát, cập nhật các chi phí đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, không được vượt tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn cho dự án.

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Giá trị đầu tư mua sắm bổ sung các thiết bị đề nghị sử dụng từ nguồn kinh phí còn lại của dự án và trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh là 150 tỷ đồng. Trong đó:

- Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến năm 2023: 121,650 tỷ đồng
- Dự kiến bố trí vốn năm 2024: 28,350 tỷ đồng.

** Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh.*

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, KGVX.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Thương Huyền