

CHỈ THỊ

Về việc **đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân** **kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh**

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Vì vậy, việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm có vai trò quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và cấp huyện, các chủ đầu tư (*sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị*) phải nỗ lực phấn đấu, có quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2023, trên cơ sở đó tập trung quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả một số mục tiêu, nhiệm vụ sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:

1. Quan điểm

- Quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi của những tháng đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường thi công để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập.

- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

2. Mục tiêu:

- Tập trung khơi thông nguồn lực, sớm giải quyết các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước, vượt qua khó khăn, thách thức để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo động lực mới để phục hồi và tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

- Phân đầu tỷ lệ giải ngân hàng tháng của tỉnh cao hơn mức trung bình của cả nước; quyết tâm trước ngày 31/12/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2023 (trừ những nguồn được phép kéo dài hoặc nguồn vốn mới được bổ sung trong năm) và 100% kế hoạch năm 2022 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 (nếu có).

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện dự án:

a) Đối với các dự án quyết toán, hoàn trả ứng trước được giao vốn trong năm: Thực hiện hoàn tất thủ tục giải ngân chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phân bổ vốn.

b) Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2023: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

c) Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trong quý I năm 2023 phải thực hiện nghiệm thu và thanh toán các hạng mục công trình có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện để giải ngân kế hoạch vốn.

d) Đối với các dự án khởi công mới năm 2023: Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về kỹ thuật, tài chính để khởi công công trình chậm nhất trong quý II năm 2023.

e) Đối với nguồn vốn nước ngoài: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị rút vốn gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện rút vốn theo quy định. Sau khi thực hiện giải ngân, chủ động làm việc với Kho bạc Nhà nước để thực hiện công tác ghi thu, ghi chi số vốn đã thanh toán cho nhà thầu.

f) Đối với các dự án triển khai từ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia: Đẩy nhanh quá trình thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra của Chương trình.

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan

2.1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

a) Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để có thể triển khai thực hiện dự án. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

b) Lập kế hoạch tiến độ thực hiện công tác giải ngân chi tiết hàng quý cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) chậm nhất vào ngày 10/02/2023 đối với những nguồn vốn, dự án được giao vốn đầu năm và trong thời hạn 10 ngày kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung vốn trong năm.

c) Khẩn trương gửi hồ sơ nhập dự toán vào Hệ thống TABMIS đến cơ quan tài chính, đảm bảo dự toán để giải ngân cho các dự án; rà soát, lập đường găng tiến độ chi tiết để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Kịp thời xác định, làm rõ những tồn tại, hạn chế; phân nhóm các khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp. Thường xuyên rà soát, kiểm tra không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu. Tập trung thực hiện các gói thầu đang thi công dở dang và chỉ khởi công các gói thầu mới phù hợp theo mức vốn kế hoạch được giao, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

d) Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi ngay từ đầu năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA, các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án và giải ngân chậm như những năm trước đây.

e) Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thi công trên công trường; yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định; trường hợp cần thiết, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác.

f). Chủ động rà soát tiến độ giải ngân để kịp thời có phương án xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, bổ sung vốn của các dự án thực hiện trong năm 2023; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

g) Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư; báo cáo, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đã được phê duyệt đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

h) Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do đơn vị, địa phương quản lý, đồng thời tính toán, có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

b) Hàng quý, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung để tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các cuộc họp khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị.

c) Chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án đến hết ngày 30/6/2023 giải ngân dưới 40% kế hoạch; đến hết ngày 15/9/2023 giải ngân dưới 60% kế hoạch; đến hết ngày 15/10/2023 giải ngân dưới 75% kế hoạch để bổ sung cho các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2023.

d) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh danh sách các đơn vị, địa phương đến hết ngày 31/01/2024 không giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công năm 2023 mà không được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, dẫn đến việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hoặc phải hủy dự toán.

e) Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

g) Lập danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng để tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh phát động các đợt thi đua giải ngân vốn đầu tư công.

2.3. Sở Tài chính

a) Khẩn trương nhập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án trên Hệ thống TABMIS đảm bảo theo đúng quy định. Kịp thời nhập TABMIS các nguồn vốn đầu giá sử dụng đất, xỏ số kiến thiết ngay khi có nguồn thu; không để việc nhập dự toán chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.

b) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các chủ đầu tư, hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành. Kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý các chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán, hoặc cấp thẩm quyền chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

c) Căn cứ quyết định giao vốn nước ngoài nguồn vốn Ngân sách trung ương, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn nước ngoài địa phương vay lại hoàn thành trước ngày 31/01/2023.

d) Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai và thanh toán vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công và Công văn số 2346/BTC-ĐT ngày 11/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hằng quý, xác định nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ.

2.4. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

a) Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố sớm thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo quy định; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định

b) Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi nhằm rút ngắn thời gian thanh toán; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn tạm ứng vốn đầu tư.

2.5. Sở Xây dựng:

a) Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; chủ động tiến hành kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, tham mưu quản lý chặt chẽ, hiệu quả giá vật liệu xây dựng. Thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp, đầy đủ chủng loại; tiếp tục công bố giá định kỳ hàng tháng hoặc sớm hơn khi thị trường có biến động, góp phần nâng cao chất lượng công trình, nâng cao tính thuận tiện, hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.6. Sở Tài nguyên Môi trường:

a) Chủ trì tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp nhằm kịp thời cung cấp vật liệu san lấp cho các công trình, góp phần bảo đảm tiến độ thi công các dự án.

b) Tập trung thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung đất làm vật liệu san lấp trong năm 2023; tiếp tục rà soát, chủ trì thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép sử dụng đất dôi dư qua cân đối đào đắp để bổ sung nguồn vật liệu san lấp cho các công trình.

c) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các đơn vị, địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công chậm để sớm có phương án xử lý.

2.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và chủ động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn hoàn thiện hồ sơ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

2.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công. Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tổ chức triển khai quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

b) Khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng bị ảnh hưởng thực hiện đúng các quy định, chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

c) Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Hoàn thiện công tác giao vốn chi tiết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định. Xây dựng lộ trình và quyết liệt triển khai kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình năm 2023 và năm 2022 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân. Lựa chọn các nội dung, dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có khả năng triển khai và giải ngân nguồn vốn theo quy định. Ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

d) Tổ chức triển khai quản lý và thực hiện hiệu quả các nguồn vốn phân cấp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

e) Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp cho cấp huyện quản lý, kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2.9. Các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đến công tác giải quyết thủ tục đầu tư dự án:

a) Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

b) Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nghiên cứu xây dựng các hồ sơ mẫu để chủ đầu tư tham khảo nhằm rút ngắn thời gian, tránh lãng phí nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, giải ngân vốn.

c) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, thi công công trình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý những tồn tại và các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

2.10. Các cơ quan chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh):

a) Chủ trì, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chủ quản Chương trình, các Bộ quản lý dự án thành phần, tiểu dự án liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia.


b) Quản lý, tổng hợp và tham mưu tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ các địa phương trong những vấn đề có liên quan đến việc giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2.11. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xem kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị được giao làm chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị đó.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; cơ quan Trung ương trên địa bàn; cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và cấp huyện và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch đầu tư công năm 2023./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- BQLDA ĐTXD cấp tỉnh, cấp huyện;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng