

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **756**/UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Trị, ngày **01** tháng 3 năm 2023*

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng dự án
thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam
Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Bí thư Huyện ủy: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ;
- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ;
- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Ngày 21/02/2023, Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Trong đó, chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quyết định đến tiến độ các dự án, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch vốn; đến nay, tỉnh Quảng Trị là 1 trong những địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu về công tác bàn giao mặt bằng theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, khối lượng còn lại chủ yếu là các công việc khó khăn phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, ăn ở, mưu sinh của người dân khi phải di dời đi nơi ở mới, về các khu tái định cư.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc hoàn thành đúng tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo (trường hợp vượt thẩm quyền); kiểm soát chặt chẽ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đề nghị Bí thư Huyện ủy các huyện: Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể:

1. Bí thư Huyện ủy (Trưởng Ban chỉ đạo GPMB của huyện), Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ:

- Tập trung tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ áp giá, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại theo đúng tiến độ UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 07/02/2023; bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư những đoạn tuyến còn lại không vướng mắc liên quan về tái định cư trước ngày 10/3/2023; cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân thống nhất phương án, đảm bảo bàn giao mặt bằng 100% khối lượng trước ngày 30/6/2023.

- Đối với các đoạn mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa thu hồi tài sản trên đất, yêu cầu đơn đốc người dân thu hồi để bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư chậm nhất trước 10/3/2023 (làm việc với các hộ dân có biên bản đồng ý để Nhà thầu san ủi tạo mặt bằng đối với phần diện tích có cây nhỏ không thu hồi)

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các khu tái định cư, trình các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt để triển khai xây dựng bố trí tái định cư cho các hộ dân đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đúng yêu cầu; Trong tháng 3/2023, hoàn thành bước thiết kế bản vẽ thi công các khu tái định cư và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công xây dựng. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB và di dời các hộ dân, sau khi san gạt mặt bằng tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng cho người dân để xây dựng nhà ở; đồng thời tiến hành xây dựng hạ tầng giao thông, điện nước, trường trạm...

- Đối với đất cao su: Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị thanh lý tài sản để bàn giao mặt bằng tuyến cũng như các khu tái định cư trong tháng 3/2023.

- Trên cơ sở phân khai kế hoạch vốn năm 2023, các huyện đẩy nhanh công tác giải ngân từ những tháng đầu năm 2023; lập kế hoạch, tiến độ cụ thể các hạng mục, công việc giải phóng mặt bằng; tiến độ giải ngân chi tiết hàng tháng để có kế hoạch thực hiện, đảm bảo giải ngân hết vốn đã đăng ký gửi về Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh) trước ngày 07/3/2023.

- Phối hợp với Chủ đầu tư dự án trong việc GPMB các mỏ đất, các bãi thải.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phá hoại tài sản đường bộ, tự ý di dời cọc GPMB khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- UBND huyện Vĩnh Linh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 247/TB-UBND ngày 30/12/2022, báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 10/3/2023.

- Gửi báo cáo công tác GPMB về Sở Giao thông vận tải trước 16h00 thứ 5 hàng tuần để tổng hợp theo dõi.

2. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với các địa phương, Thường trực Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh trong công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đặc biệt trong công tác bàn giao cọc GPMB; báo cáo Bộ Giao thông vận tải các nội dung vượt thẩm quyền.

- Không tự ý di dời cọc GPMB đã bàn giao cho địa phương, nhất là các đoạn tuyến đã đền bù GPMB, phục hồi lại các cọc GPMB đã di dời về đúng vị trí theo hồ sơ và biên bản bàn giao cho địa phương, hoàn thành trước ngày 07/3/2022; trường hợp điều chỉnh phạm vi GPMB phải thực hiện theo quy định, có văn bản thông báo và bàn giao cọc GPMB mới cho các địa phương để thực hiện công tác GPMB đối với phần mở rộng, bổ sung (vẫn giữ nguyên cọc GPMB cũ).

3. Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo):

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án di dời hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Xây dựng theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của các địa phương, khẩn trương nhắc nhở, yêu cầu các huyện tập trung

đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022, đến hết quý II/2023 phải bàn giao mặt bằng 100% khối lượng.

- Xây dựng kế hoạch làm việc với các địa phương để đẩy nhanh công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương và các sở ngành liên quan rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng, tái định cư của các địa phương, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo GPMB của tỉnh bổ sung thêm đơn vị quản lý dự án (nếu cần thiết) để đáp ứng tiến độ GPMB Chính phủ yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/3/2023.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động triển khai theo thẩm quyền; hướng dẫn Chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan về thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ đất, bãi đổ thải phục vụ Dự án theo đúng quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 15/3/2023.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, đánh giá tổng thể về khả năng cung cấp vật liệu đất đắp, cát sỏi, đá phục vụ dự án (nếu chủ đầu tư đề xuất); tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

5. Sở Xây dựng:

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác lập hồ sơ quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư. Chủ trì thẩm định các công trình di dời viễn thông và cấp nước thuộc Tiểu dự án di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng.

6. Các Sở, ngành là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo GPMB của tỉnh (theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 15/3/2022) khẩn trương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 232/TB-UBND ngày 08/12/2022 và số 16/TB-UBND ngày 07/02/2023; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP, CV khối NC-TH;
- Lưu VT, KT_H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến