

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Ngày 14/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Gio Linh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và UBND huyện Gio Linh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để phân đấu khởi công trong năm 2023, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, UBND đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP). Vì vậy, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng Cảng hàng không sau khi lựa chọn được Nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Gio Linh tập trung hoàn thiện các thủ tục, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

II. Một số công việc cụ thể

1. Để thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, UBND thống nhất giao UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư toàn bộ Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 để làm cơ sở bàn giao các hồ sơ có liên quan đến dự án giải phóng mặt bằng cho UBND huyện Gio Linh trong tháng 9/2023.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (đối với các hạng mục di dời tái định cư và di dời 02 trường học thực hiện thẩm định theo hướng lập chi phí bồi thường, hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng) trình UBND tỉnh phê duyệt theo nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 6423/UBND-KT ngày 15/12/2022.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc, UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan, địa phương liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham gia;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TP, CV Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, TH_K, KT_H.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng