

Số: 4782 /UBND-TH
V/v tăng cường công tác quản
lý tạm ứng vốn đầu tư công
nguồn ngân sách Nhà nước

Quảng Trị, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước Khu vực XII;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các chủ đầu tư, Ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước; qua báo cáo của Kho bạc Nhà nước Khu vực XII và Sở Tài chính, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn một số khoản tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn, tồn đọng kéo dài, chưa được thu hồi, xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tập trung thu hồi tối đa và xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh các khoản tạm ứng quá hạn mới, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu:

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn tạm ứng theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trong công tác tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về quản lý, tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất để chấn chỉnh và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các chủ đầu tư.

- UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn, ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với các đơn vị Kho bạc Nhà nước Khu vực XII (địa bàn tỉnh Quảng Trị) rà soát số vốn tạm ứng quá hạn (nếu có), định kỳ (6 tháng và hàng năm) báo cáo để có biện pháp thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định 254/2025/NĐ-CP.

2. Đối với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

- Thực hiện đúng các quy định hiện hành về việc tạm ứng vốn. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng từng lần, thời điểm thu hồi tạm ứng từng lần theo đúng quy định phải được ghi cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với tiến độ đầu tư dự án, tiến độ thực hiện hợp đồng và khối lượng thực hiện theo

từng năm. Mức vốn tạm ứng và số lần tạm ứng được phân định cụ thể theo từng năm phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng trong năm tương ứng (nếu có).

Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: mức vốn tạm ứng theo kế hoạch, tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; mức vốn tạm ứng tối đa theo yêu cầu không vượt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát các nội dung quy định về tạm ứng vốn trong hợp đồng đã ký kết và đang triển khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý, tạm ứng hợp đồng (thủ tục bảo lãnh tạm ứng, điều khoản của bảo lãnh tạm ứng; điều khoản thu hồi tạm ứng...); quản lý chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng. Theo dõi sát sao thời gian hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng của tổ chức tín dụng để đảm bảo thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài cho đến khi chủ đầu tư đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.

- Đối với các dự án đang thực hiện còn dư số tạm ứng chưa thu hồi: tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi vốn tạm ứng, đảm bảo thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng hoặc dự toán (trừ trường hợp khác được pháp luật quy định).

- Đối với các khoản tạm ứng quá hạn: rà soát, đối chiếu và thu hồi toàn bộ số tạm ứng quá hạn thuộc phạm vi quản lý; đánh giá cụ thể nguyên nhân từng khoản tạm ứng quá hạn; đề xuất các phương án xử lý triệt để và quyết liệt thực hiện, đảm bảo thu hồi hết số tạm ứng quá hạn (bao gồm cả biện pháp khởi kiện ra tòa, chuyển cơ quan thanh tra, công an). Đồng thời, tập trung thực hiện các nội dung sau:

+ Đối với khoản tạm ứng có khối lượng hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu, thanh toán: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng.

+ Đối với dự án dừng thực hiện, hết thời gian thực hiện hoặc không còn khả năng bố trí vốn: Rà soát khối lượng, giá trị đã thanh toán, số dư tạm ứng; thực hiện quyết toán, xử lý tài chính và thu hồi tạm ứng theo quy định.

+ Đối với nhà thầu phá sản, bị truy tố, mất liên lạc hoặc không thực hiện nghĩa vụ: Xác minh tình trạng pháp lý, chủ động thực hiện các biện pháp thu hồi theo hợp đồng và quy định pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

+ Đối với các khoản có bảo lãnh tạm ứng: Khẩn trương thực hiện quyền yêu cầu bảo lãnh, không để hết thời hạn bảo lãnh do chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

+ Đối với trường hợp thiếu, thất lạc hồ sơ: Đơn vị đang quản lý dự án chịu trách nhiệm rà soát, khôi phục hồ sơ, đối chiếu số liệu và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đối với số tạm ứng **33.968 triệu đồng** phát sinh từ năm 2024 trở về trước, đặc biệt là **22.131 triệu đồng** của các dự án chưa thu hồi theo kết luận số

1937/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ (*Danh mục các khoản tạm ứng quá hạn kèm theo*), phải tập trung xử lý, thu hồi; trong thời hạn **20 ngày làm việc** kể từ ngày ban hành Công văn này, hoàn thành việc rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng khoản, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

- Người đứng đầu Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ và kết quả xử lý, thu hồi các khoản tạm ứng thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp để tạm ứng quá hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan, chậm xử lý, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thu hồi hoặc để mất quyền yêu cầu tổ chức bảo lãnh tạm ứng (thanh toán thay cho nhà thầu) thì phải xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân phải hoàn ứng và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng không thu hồi được các khoản tạm ứng theo quy định.

- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hằng quý về tình hình sử dụng và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP (Mẫu số 08.b/SDTU).

3. Kho bạc Nhà nước Khu vực XII

- Đơn đốc chủ đầu tư thực hiện thực hiện đúng quy định về việc thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện theo dõi số vốn đã tạm ứng để đơn đốc nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng, thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu số liệu tạm ứng định kỳ và khi có yêu cầu; phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ việc thu hồi và xử lý các khoản tạm ứng tồn đọng.

4. Sở Tài chính

Chủ trì theo dõi, đơn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh và kịp thời tham mưu xử lý các khoản khó thu hồi, kéo dài hoặc có dấu hiệu vi phạm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiêm túc thực hiện, bảo đảm mục tiêu thu hồi tối đa số vốn có khả năng thu hồi; xử lý đầy đủ về pháp lý, tài chính và trách nhiệm đối với các khoản không có khả năng thu hồi; không để phát sinh mới các khoản tạm ứng quá hạn kéo dài./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Nam



PHỤ LỤC
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THU HỒI VỐN TẠM ỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐẾN NGÀY 31/7/2026
(Kèm theo Công văn số 4782 /UBND-TH ngày 30 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi			
							Nguyên nhân chưa thu hồi			Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tổng số			2.413.346	143.168	61.062				
I	Tạm ứng phát sinh năm 2024 trở về trước	-	-	33.968		33.968				
1	Đường về xã Thượng Trạch	Sở Xây dựng Quảng Trị	7019237	2.050		2.050				Nhà thầu làm giả hồ sơ dự thầu, Công an tỉnh đã có Quyết định số 42/PC46 ngày 23/9/20210 về việc khởi tố bị can và truy nã, hiện đang tiếp tục truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định (Công văn số 1308/CVPC03 ngày 16/8/2024 của Công an tỉnh)
2	Khối nhà 5 tầng Trường Đại học Quảng Bình	Trường Đại học Quảng Bình	7014509	157		157				Không liên lạc được với nhà thầu, nhà thầu chưa thực hiện nghiệm thu; Trong đó: Cty CPXD Phương Bắc 125,5trđ, Cty kiểm toán ASCO 31trđ
3	Trung tâm học liệu	Trường Đại	7014538	863		863				Không liên lạc được với nhà thầu, nhà

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	Trường Đại học Quảng Bình	học Quảng Bình								thầu chưa thực hiện nghiệm thu; Trong đó: Cty CPXD Phương Bắc 781,5trđ, Cty kiểm toán ASCO 30trđ; TT kiểm định CLCT 52trđ
4	Hai giảng đường 200 chỗ Trường Đại học Quảng bình	Trường Đại học Quảng Bình	7195009	17		17				Không được thực hiện chi phí kiểm toán (Cty kiểm toán ASCO)
5	Đường khu du lịch Phong Nha (trục 32m)	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị	7093527	1.332		1.332		x		
6	CBĐT Đường du lịch nối từ nhánh Tây đường Hồ Chí Minh	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị	7155786	798		798		x		
7	Đoạn sạt lở Sông Gianh đoạn qua xã Văn Hóa - Tuyên Hóa	BQL dự án ĐTXD xã Đồng Lê	7290453	4.484		4.484		x		
8	Kè chống sạt lở Sông Gianh đoạn qua các xã Mai Hóa	BQL dự án ĐTXD xã Đồng Lê	7290457	2.843		2.843		x		

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	- Tiến hóa									
9	Kè chống sạt lở Sông Kiên Giang đoạn qua Hà Cạn - Xuân Hồi	Ban QLDA ĐTXD xã Lê Thủy	7293710	6.930		6.930				Đơn vị thi công khó khăn về tài chính; Dự án hiện nay đã hết thời gian thực hiện dự án; không có nguồn vốn bố trí để tiếp tục thực hiện. Đang khởi kiện ra Tòa. Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Lê Thủy (cũ) đã làm đơn khởi kiện gửi tòa án nhân dân huyện Lê Thủy lần 1 vào ngày 20/12/2021, lần 2 vào ngày 08/5/2024.
10	Kè chống sạt lở Sông Rào Ngo đoạn qua xã Dương Thủy - Tân thủy	Ban QLDA ĐTXD xã Lê Thủy	7293711	2.674		2.674				
11	Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu Quy hoạch đô thị Đình Mười	Ban QLDA ĐT XD xã Quảng Ninh	7934825	2.173		2.173				Do vướng thủ tục đấu nối BOT nên công trình triển khai chậm
12	Đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy tinh bột Long Giang (phần mở rộng)	Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh	7543318	537		537				
13	Công trình đường nối từ quốc lộ 1A đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp,	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị	7004686	1.279		1.279				Quá trình thực hiện do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể: Dự án phải điều chỉnh dự án và thiết kế nhiều lần; vướng mắc trong công

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình									tác đền bù giải phóng mặt bằng, quá trình thực hiện đơn vị thi công phải cơ cấu tổ chức lại bộ máy, địa điểm thực hiện dự án thường xuyên xảy ra lũ lụt
14	Kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị (XL CT 673)	Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh	7903934	698		698				Ban QLDA đã phát 03 văn bản yêu cầu nhà thầu nộp lại tiền, và công văn gửi ngân hàng MB yêu cầu đòi tiền lại số 994/BQLDA-TCKT ngày 6/5/2025
15	Nhà KTX bán trú Dân Hoá (20 phòng)	UBND xã Dân Hoá	7267240	465		465				Công ty trên đã phá sản và không có khả năng hoàn trả số tiền trên nên đã bị truy tố pháp luật theo Bản án số 199/2016/HSPT ngày 13/6/2016 của TAND Tối cao TP. Đà Nẵng. Hiện tại, chủ đầu tư không thể liên hệ được với người đại diện của nhà thầu, vì vậy đã kéo dài và không thu hồi được số vốn đã tạm ứng trên.
16	TT Dạy nghề TH huyện Minh Hóa	Trung tâm dạy nghề Minh Hóa	7191957	150		150				Chủ đầu tư đã gửi đơn đốc nhà thầu nộp trả vốn đã tạm ứng, dự kiến hoàn trả số tiền tạm ứng trong năm 2026.
17	C trình Nước SH	Ban quản lý	7054731	60		60				Công ty Cổ phần và Xây dựng

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	bản Ra Mai xã Trọng Hoá (H)	dự án ĐTXD Nông nghiệp và Môi trường								Thương Mại Quy Đạt đã phá sản, đang trong quá trình bị cơ quan chức năng truy tố hình sự.
18	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh	Ban QLDA ĐT XD xã Quảng Ninh	7959768	990		990				Vướng thủ tục GPMB, hiện nay đã có khối lượng nghiệm thu, đơn vị đang làm thủ tục hoàn tạm ứng
19	Trường THCS xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong	Ban QLDA ĐTXD xã Triệu Phong	7153222	1.543		1.543		x		
20	DA ĐT XD CSHT DD ra khỏi vùng ngập lũ 3 xã	Ban QLDA ĐTXD xã Triệu Phong	7210005	1.067		1.067		x		
21	Đường trung tâm 14B cũ thị trấn Khe Sanh	Ban QLDA ĐTXD xã Khe Sanh	7215846	142		142				Căn cứ CV số 49/BC-BQL của BQLDA, PTQĐ, CCN xã Khe Sanh ngày 30/10/2025 bc không tìm ra hồ sơ chi trả CPGMPB nên không có CS để thực hiện thu hồi dư nợ TƯ
22	Rà soát điều chỉnh ngành du lịch	Sở Công thương tỉnh Quảng Trị	7215853	20		20				
23	Đề án PT DL cửa tùng cửa việt đảo cồn cỏ		7215854	15		15				

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
24	Đề án PT DL Khe Sanh		7215855	15		15				
25	Chương trình PTXK H.hóa DV của ĐP 2001-2010		7215856	20		20				
26	QH mạng lưới chợ		7215857	10		10				
27	XD hệ thống tiêu úng trung sơn tài trạch triệu phong	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị	7216343	85		85				
28	Nhà máy chế biến tinh bột sắn quảng trị	Hội đồng ĐBTH GPMB Hải Lăng	7216344	165		165				Không liên hệ được CĐT
29	TT xúc tiến Xuất nhập khẩu Lào Bảo	Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị	7216345	8		8				Không liên hệ được CĐT
30	Xưởng lắp ráp điện lạnh dạng CKD	Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị	7216346	15		15				Không liên hệ được CĐT
31	HT nhà máy cán	Nhà máy cán	7216349	40		40				Không liên hệ được CĐT

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	thép chất lượng cao và thép hình (COSEVCO)	thép chất lượng cao (COSEVCO)								
32	Cấp điện xã A Vao - Phần Hạ Áp	BQLDA Năng lượng Nông thôn Khu vực Miền Trung	7216350	40		40				Không liên hệ được CĐT
33	Cấp nước xã hải chánh Hải Lăng	Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị	7411939	50		50				CĐT đã nộp trả NSNN theo QĐ số 18/QĐ-SKH -TTR ngày 29/01/2019 vào TK 3941.1093709.00000 của Sở tài chính ngày 02/02/2021
34	Đường vào nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Hà	Công ty Thương Mại Minh Lộc	7300297	1.582		1.582				Không liên hệ được CĐT
35	Đường Ven biển tỉnh Quảng Trị đoạn từ thôn Mạch nước (giáp Quảng Bình)	Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh	7310740	24		24				Ban QLDA đã phát văn bản yêu cầu nhà thầu nộp lại tiền, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa nộp trả tiền tạm ứng.
36	Trung tâm đào tạo chuyên giao công	Sở Khoa học và Công	7328703	30		30				

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	nghe Bắc Trung Bộ	nghe tỉnh Quảng Trị								
37	Thủy Lợi thủy điện quảng trị	Ban QLDA Thủy Lợi thủy điện Quảng Trị (Phân Địa phương giải phóng mặt bằng)	7034559	253		253				Không liên hệ được CĐT
38	Nhà VH trung tâm	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7414175	50		50				Không bố trí được vốn đầu tư nên dự án ngừng thực hiện. Qua thời gian dài, chuyển giao nhiều đơn vị, đến nay không có hồ sơ để nghiệm thu thanh toán.
39	Nâng cấp cầu tràn Ba Nang	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7414181	30		30				Không bố trí được vốn đầu tư nên dự án ngừng thực hiện. Qua thời gian dài, chuyển giao nhiều đơn vị, đến nay không có hồ sơ để nghiệm thu thanh toán.
40	Đường Thạch Xá-Ba Lòng	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7430329	50		50				Không bố trí được vốn đầu tư nên dự án ngừng thực hiện. Qua thời gian dài, chuyển giao nhiều đơn vị, đến nay không có hồ sơ để nghiệm thu thanh

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
										toán.
41	Đường Pa hy-Tà lao-Tà Long	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7430340	50		50				Không bố trí được vốn đầu tư nên dự án ngừng thực hiện. Qua thời gian dài, chuyển giao nhiều đơn vị, đến nay không có hồ sơ để nghiệm thu thanh toán.
42	Cấp nước thị tứ Tà Rụt	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7430344	50		50				Không bố trí được vốn đầu tư nên dự án ngừng thực hiện. Qua thời gian dài, chuyển giao nhiều đơn vị, đến nay không có hồ sơ để nghiệm thu thanh toán.
43	Đường LT Đakrông Mo Ó Ba Lòng	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7436092	50		50				Không liên lạc được với nhà thầu tư vấn
44	Mở rộng mặt bằng TTCX A Bung	Ban QLDA ĐTXD xã Hướng Hiệp	7184542	64		64				Nhà thầu không có mặt bằng để thi công nên không hoàn được tạm ứng. Đơn vị quản lý trước đây (Ban QLDA giảm nghèo nhanh và bền vững) đã yêu cầu nhà thầu nộp trả lại tiền tạm ứng nhưng nhà thầu chưa thực hiện. Qua thời gian dài, chuyển giao nhiều đơn vị, do đó công tác theo dõi, đôn đốc bị hạn chế. Đơn vị chúng tôi tiếp tục làm

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
										việc với nhà thầu để yêu cầu hoàn trả tiền tạm ứng
II	Tạm ứng phát sinh sau năm 2024 đến nay			2.379.378	143.168	27.094				
1	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình	Sở tài chính tỉnh Quảng Trị	7545988	14.268	10.213					
2	Dự án thành phần 2-Cầu nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình	Ban quản lý dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị	7945470	48.011	47.864					
3	Dự án đường	Ban QLDA	8000409	79	26					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	nguyễn hữu cảnh nói dài đoạn từ ngã Võ Nguyên Giáp đi quốc lộ 1A, thị xã Ba Đồn	ĐTXD phường Ba Đồn								
4	Hệ thống đường nối từ Trung tâm Thành phố đi sân bay Đồng Hới	Ban QLDA phường Đồng Hới	7946930	18.077	2.899					
5	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công trình Cầu Nhật Lệ và đường 2 đầu cầu tại xã Bảo Ninh	Ban quản lý dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị	8016259	5.627	993					
6	Kè chống sạt lở công an xã Lâm Thủy	Ban QLDA ĐTXD xã Lê Thủy	7004692	194		194				Đã có QĐ phân công chủ đầu tư mới, tuy nhiên hồ sơ công trình hiện tại đang niêm phong tại Công an tỉnh, chưa bàn giao cho Chủ đầu tư mới

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
7	Hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn huyện	Ban QLDA ĐTXD xã Lệ Thủy	7004692	265		265				Đã có QĐ phân công chủ đầu tư mới, tuy nhiên hồ sơ công trình hiện tại đang niêm phong tại Công an tỉnh, chưa bàn giao cho Chủ đầu tư mới
8	Nghĩa trang nhân dân thị trấn Quán Hàu (thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng khu nghĩa địa phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (khuB))	Ban QLDA ĐT XD xã Quảng Ninh	8102942	289		289				Do vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
9	Xây dựng hạ tầng và đường giao thông kết nối bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh	Ban QLDA ĐT XD xã Quảng Ninh	8040601	230	230					
10	Cải tạo, nạo vét, nâng cấp hồ sinh học xử lý nước thải của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới	8160675	1.004						

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	Ba Đồng Hới									
11	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)	Sở Y tế tỉnh Quảng Trị	7960002	5.790		3.933				
12	Cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	7942945	355		355				Theo Báo cáo số 131/BC-BQL ngày 03/07/2026 của Ban QLDA,PTQĐ&CNN xã Diên Sanh CĐT đang đợi nhà thầu hoàn thành hồ sơ để hoàn ứng
13	Cơ sở hạ tầng Khu đô thị Xóm Hòa 2, khóm 1, thị trấn Diên Sanh	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	7942942	1.823		1.823				Theo Báo cáo số 131/BC-BQL ngày 03/07/2026 của Ban QLDA,PTQĐ&CNN xã Diên Sanh CĐT đang phối hợp với các sở ban ngành để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
14	CSHT KĐT trung tâm hành chính huyện	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	7942943	2.946		2.946				Theo Báo cáo số 131/BC-BQL ngày 03/07/2026 của Ban QLDA,PTQĐ&CNN xã Diên Sanh CĐT đang phối hợp với các sở ban ngành để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
15	CSHT KĐT phía đông trung tâm hành chính huyện	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	7942946	5.377		5.377			x	

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
16	Đường Hải Chánh - Đá Bạc (ĐH.59(Giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	7995844	208		208			x	
17	Trường TH&THCS Hải Thượng Hạng mục: Nhà 10 phòng học, nhà hành chính quản trị	UBND xã Hải Lăng	8030287	1.334		1.334				KBNN đã gửi công văn đôn đốc cho chủ đầu tư về việc thu hồi tạm ứng nhiều lần nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi từ chủ đầu tư
18	Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	7882231	85		85				Theo Báo cáo số 131/BC-BQL ngày 03/07/2026 của Ban QLDA,PTQĐ&CNN xã Diên Sanh CĐT đang phối hợp với các sở ban ngành để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
19	Tuyến đường Phú Hải - Lương Ninh	Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị	7945471	15.162	413					
20	Dự án thành phần 1 – Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình.	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị	7234211	224.112	15.465					
21	Hệ thống đường từ	Sở Xây dựng	7620260	43	43					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông	tỉnh Quảng Trị								
22	Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới20730	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị	7924161	12.891	296					
23	Đường tránh phía Đông, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)	Trung tâm quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật	8020068	27.501	11					
24	Đường Lý Thái Tổ	Ban QLDA ĐTXD xã Triệu Phong	8024468	1.700		1.700				Theo báo cáo số 47/CV-BQLDA ngày 14/04/2026 của Ban QLDA,PTQD và CNN xã Triệu Phong thì đơn vị chờ QĐ chuyển nguồn của UBND tỉnh mới có cơ sở để làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
25	Đường giao thông nối Quốc lộ 9 đến	Ban QLDA ĐTXD xã	7584844	437	437					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh	Gio Linh								
26	Trường Mầm non Hướng Sơn; Hạng mục: 02 phòng công vụ điểm trường thôn Cát	Ban QLDA ĐTXD xã Khe Sanh	8159570	134		134				Do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ năm 2025 làm đứt gãy nghiêm trọng các tuyến đường, dẫn đến hệ thống giao thông bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn nên không thể vận chuyển vật liệu vào chân công trình để tiếp tục thi công xây dựng, dẫn đến tạm ứng quá hạn chưa thu hồi
27	Phòng khám đa khoa khu vực Tà Rụt	Sở Y tế Quảng Trị	7501842	49		49				Căn cứ công văn số 3293/CV-SYT ngày 04/06/2026 CĐT đang thực hiện xác minh hồ sơ để hoàn tạm ứng.
28	Trạm y tế xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Sở Y tế Quảng Trị	7445252	11		11				CĐT đã nộp vào thu NSNN ngày 28/02/2025 đang xin phương án xử lý
29	Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị	7803687	200		200				
30	Khu đô thị sinh thái	Chi nhánh	7463424	1.426	1.117					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	Nam Đông Hà	Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam								
31	Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD Phường Đông Hà	7583332	11.524	4.364					
32	Đường Giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh	Ban QLDA ĐTXD xã Gio Linh	7584842	1.270	210					
33	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị	Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh	7663996	24.701	1.482					
34	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	Chi nhánh Trung tâm Phát triển	7674034	16.550	2.909					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
		quỹ đất khu vực phía Nam								
35	Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh	7894373	231.631	28.668					
36	Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh	Ban QLDA ĐTXD xã Gio Linh	7908465	6.524		6.524				Dự án đang tạm dừng thi công để rà soát lại quy mô, tái cơ cấu đầu tư
37	Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Quảng Trạch	7913036	587	587					
38	Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA ĐTXD Phường Đông Hà	7959658	942	63					
39	Nâng cấp đường 73	Ban QLDA	7970128	9	9					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
	Đông (cũ), huyện Gio Linh	ĐTXD xã Gio Linh								
40	Đường Hồng Chương, thị trấn Ái Tử	Ban QLDA ĐTXD xã Triệu Phong	8028519	678		678				Theo báo cáo số 47/CV-BQLDA ngày 14/04/2026 của Ban QLDA,PTQD và CNN xã Triệu Phong thì đến nay công tác bàn giao hồ sơ và quản lý dự án đang được tiến hành nên BanQLDA chưa nắm được tình hình và tiến độ thi công dự án dẫn đến công tác thu hồi tạm ứng chậm trễ so với quy định
41	Cơ sở hạ tầng Hồ Sặc Tứ; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng và đường đi xung quanh bờ hồ	Ban QLDA ĐTXD xã Triệu Phong	8040620	388		388				Theo báo cáo số 47/CV-BQLDA ngày 14/04/2026 của Ban QLDA,PTQD và CNN xã Triệu Phong thì đơn vị đang tiếp tục vận động người dân nhận tiền (Giấy mời số 82/GM-UBND ngày 08/10/2025; số 135/GM-UBND ngày 08/12/2025; số 125/GM-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Triệu Phong)
42	Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng, công	8053859	29.524	5.104					

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
		ng nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh								
43	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà – vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)	UBND Phường Đông Hà	8063228	242.464	235					
44	Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD xã Gio Linh	8070390	20.275	19.530	145				CĐT đang đợi văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện HĐ
45	Đường Đình Tiên Hoàng, thị trấn Ái Tử; Hạng mục: Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước (đoạn từ QL1A đến hồ Sắc Tứ)	Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh	8088423	370		370				KBNN đã có văn bản đơn đốc nhưng chủ đầu tư chưa hoàn ứng. Theo báo cáo số 47/CV-BQLDA ngày 14/04/2026 của Ban QLDA,PTQD và CNN xã Triệu Phong. Đơn vị đang xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 tại Báo cáo số

S T T	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã dự án	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Trong đó					
					Số tiền gốc(số tạm ứng chưa thu hồi) gửi tại ngân hàng thương mại	Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi				
						Tổng số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi	Nguyên nhân chưa thu hồi			
							Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể	Nhà thầu phá sản	Dự án đình hoãn, không thực hiện	Nguyên nhân khác (ghi cụ thể)
										11/BC-Ban BQLDA ngày 02/02/2026
46	Trường THCS Tân Lập; Hạng mục: 02 phòng học bộ môn và 01 phòng học	Ban QLDA ĐTXD xã Khe Sanh	8126259	86		86				- Nhà thầu vi phạm điều khoản hợp đồng và bị chấm dứt hợp đồng. - Ngân hàng thực hiện bảo lãnh tiền tạm ứng chậm trễ hoàn trả tạm ứng như cam kết trong chứng thư bảo lãnh tiền tạm ứng.