

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 3925/UBND-CTXD

V/v khẩn trương hoàn thành công
tác GPMB Dự án đường và cầu
vượt đường sắt trung tâm thành
phố Đồng Hới

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 10 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND các phường: Đồng Hới, Đồng Thuận.

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận¹ yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới, tiến độ hoàn thành dự kiến tháng 9/2026. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương liên quan chưa xử lý triệt để những vướng mắc tồn đọng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai thi công, dẫn đến nguy cơ rất cao các dự án sẽ không thể hoàn thành theo đúng tiến độ.

Để đảm bảo Dự án hoàn thành đúng tiến độ và giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, UBND các phường và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. UBND phường Đồng Hới

Đề nghị Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vận động, thuyết phục 03 hộ ảnh hưởng nhà tập thể là cán bộ, viên chức (hộ Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Mỹ Hạnh - Nguyễn Nguyên Hoàng và Nguyễn Thị Thu) của Bệnh viện bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án **trước ngày 15/8/2026**. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo nội dung Tờ trình và Đơn kiến nghị của các hộ, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (nếu đủ điều kiện) hoàn thành **trước ngày 15/8/2026**; trường hợp các hộ vẫn không thống nhất, UBND phường Đồng Hới tiến hành áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 185/TB-VP ngày 08/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh, hoàn thành **trước ngày 20/8/2026**.

2. UBND phường Đồng Thuận

UBND phường Đồng Thuận chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các đơn vị có liên quan tổ chức vận động, thuyết phục 03

¹ Các thông báo Kết luận của UBND tỉnh: số 5093/TB-VP ngày 09/12/2025 KL của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú về một số dự án đầu tư công chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp thuộc Tổ công tác số 2; số 185/TB-VP ngày 08/6/2026 KL của đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

uuu

hộ dân còn lại (hộ Trần Minh Khánh - Lê Thị Đào Liễu, Nguyễn Quỳnh Châu và Cao Thị Vạng) đồng ý nhận tiền theo phương án đã phê duyệt và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không thống nhất đề nghị UBND phường Đồng Thuận tiến hành áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 185/TB-VP ngày 08/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh, hoàn thành **trước ngày 20/8/2026**.

3. Chủ tịch UBND các phường: Đồng Hới, Đồng Thuận theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo kết quả và tình hình triển khai các công việc về UBND tỉnh **trước ngày 20/8/2026** (qua Văn phòng UBND tỉnh).

4. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND và các Ban của Đảng ủy cùng tham gia giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận để triển khai thực hiện các Dự án được thông suốt, thuận lợi, bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy các phường: Đồng Hới, Đồng Thuận;
- Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới;
- CVP, PVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, CTXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature of Phan Phong Phú]

Phan Phong Phú