

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các
dự án khắc phục hậu quả, phòng,
chống thiên tai

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND các xã: Nam Cửa Việt, Vĩnh Định, Triệu Cơ, Triệu Bình, Bến Hải, Trường Phú, Ninh Châu.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 6816/STC-ĐT ngày 12/8/2026 về tình hình triển khai các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, 04/04 dự án được bố trí vốn tại Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 02/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an ninh, quốc phòng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm: Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã Triệu Bình, Triệu Cơ, Vĩnh Định; Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt; Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển xã Bắc Trạch; Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã Trường Phú, Ninh Châu.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt trước những diễn biến bất thường của mùa mưa bão năm 2026 và bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đã được bố trí trong năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Các chủ đầu tư

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật; chủ động xây dựng tiến độ chi tiết, tập trung rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục, sớm triển khai thi công, bảo đảm an toàn công trình và khu vực bị ảnh hưởng trước, trong mùa mưa, bão; đồng thời đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đã được bố trí, không để chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn.

Việc lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và xác định hình thức lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu phải căn cứ quy mô, tính chất, hiện trạng, mức độ cấp bách, yêu cầu tiến độ và điều kiện thực tế của dự án; thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp xem xét áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải rà soát, xác định đầy đủ điều kiện, căn cứ pháp lý và hồ sơ chứng minh tính cấp bách, cần thiết theo từng trường hợp cụ thể; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về quyết định của mình, bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2396/UBND-TH ngày 20/5/2026 và các quy định có liên quan.

2. Sở Tài chính

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án; kịp thời hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư công, kế hoạch vốn và lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền; theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn được giao, không để mất vốn do chậm triển khai.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Phối hợp với các chủ đầu tư và địa phương liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở tại các khu vực thực hiện dự án, nhất là trong mùa mưa, bão; kịp thời kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất biện pháp xử lý khi tình hình có diễn biến bất thường, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình hạ tầng trong khu vực.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi và PCTT;
- UBND xã Bắc Trạch;
- Lưu: VT, NNMT_K.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Bảo