

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *4131* /UBND-CTXD

Quảng Trị, ngày 21 tháng 8 năm 2026

V/v đơn đốc đẩy nhanh giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công thuộc Tổ
công tác số 3

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- UBND các xã: Hướng Lập, Hải Lăng, Ái Tử;
- Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Triệu Phong.

Thực hiện công tác kiểm tra, đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính về tình hình các dự án đầu tư công thuộc diện theo dõi của Tổ công tác số 3 tại Công văn số 6907/STC-TH ngày 14/8/2026, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Tổ công tác số 3 đến ngày 31/7/2026 theo báo cáo của các đơn vị, địa phương khoảng 1.604,319 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch 2026 giải ngân đạt 49,9% kế hoạch; kế hoạch 2025 kéo dài giải ngân đạt 20,9% kế hoạch).

Qua theo dõi, một số đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 3 có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh và mức bình quân của cả nước (41,9%), cụ thể: xã Hướng Lập đạt 39,1%; xã Hải Lăng đạt 30,8%; xã Ái Tử đạt 41,8%; Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Triệu Phong đạt 25,9%. Đặc biệt đối với kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2026 của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 3 là 3.123,607 tỷ đồng, đến ngày 31/7/2026 mới giải ngân đạt 20,9%, một số đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp như: Sở Xây dựng đạt 26,4%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đạt 13,7%, Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Triệu Phong đạt 15,2%; một số dự án¹ có số vốn kéo dài lớn

¹ Một số dự án có kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài qua năm 2026 có tỷ lệ giải ngân thấp:

- *Sở Xây dựng*: Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới; Dự án thành phần 1 – Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Dự án đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Đồng Hới;

- *Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật*: Dự án thành phần 2 - Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị; Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1; Đường hai đầu cầu dây văng Sông Hiếu – Giai đoạn 1; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị;

- *Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Triệu Phong*: Hệ thống giao thông kết nối thị trấn Ái Tử với các vùng trọng điểm kinh tế của huyện Triệu Phong.

nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp, thậm chí chưa giải ngân. Đây là nội dung cần đặc biệt tập trung giải quyết trong những tháng còn lại của năm 2026.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

- Rà soát toàn bộ danh mục dự án, kế hoạch vốn năm 2026 được giao; xác định cụ thể nguyên nhân giải ngân thấp đối với từng dự án, từng gói thầu và từng nguồn vốn; xây dựng kế hoạch, tiến độ giải ngân chi tiết cho từng tháng, phân đầu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

- Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục có liên quan, không để tình trạng chậm hoàn thiện hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

- Đối với các dự án đang triển khai thi công, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ và khối lượng thực hiện làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán vốn.

- Khẩn trương rà soát các dự án còn khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xử lý, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân.

2. Tập trung giải ngân dứt điểm nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026

- Khẩn trương rà soát toàn bộ nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, xác định cụ thể số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại, khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án.

- Tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán, phân đầu giải ngân hết 100% số vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 trong thời hạn quy định; không để phát sinh số vốn không giải ngân hết, phải cắt giảm, thu hồi hoặc hủy dự toán.

- Đối với các dự án có số vốn năm 2025 kéo dài lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp, phải xác định rõ nguyên nhân, xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng và có giải pháp quyết liệt để hoàn thành toàn bộ số vốn còn lại. Không để việc tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2025 đã được kéo dài.

- Người đứng đầu đơn vị, địa phương và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc không giải ngân hết nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 do nguyên nhân chủ quan; trường hợp

có nguy cơ không giải ngân được phải chủ động báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để kịp thời xem xét, xử lý.

3. UBND các địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp

- Chủ tịch UBND các xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Triệu Phong chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, không để dồn khối lượng và hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm.

- Đối với từng dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu xác định rõ khối lượng đã thực hiện, số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại, nguyên nhân chậm giải ngân, giải pháp khắc phục, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 30/8/2026.

- Đặc biệt, đối với nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, phải theo dõi riêng tiến độ giải ngân, xác định rõ số vốn có nguy cơ không giải ngân hết để tập trung chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất theo quy định. Báo cáo phải tách riêng kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, đồng thời nêu rõ số vốn còn lại, khả năng giải ngân hết trong năm 2026 và các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc mới có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, phải kịp thời báo cáo, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ công tác số 3²;
- Lưu: VT, CTXD, TH.



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Phong Phú

² Thành viên Tổ công tác số 3:

- Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Văn phòng UBND tỉnh;
- Các xã: Hướng Lập, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình, Quảng Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Nư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Kim Ngân.

