

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 4787 /UBND-CTXD

V/v thực hiện lịch cắt điện, đấu nối
tuyến đường điện 110kV phục vụ
Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng
không Quảng Trị

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Quảng Trị;
- Công ty Điện lực Quảng Trị;
- Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị;
- Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành;
- Công ty Cổ phần SECO;
- Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị.

Thực hiện kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam (Thông báo số 111-TB/VPTU ngày 27/9/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy); sau khi xem xét báo cáo đề xuất của Sở Công Thương tại Văn bản số 3211/SCT-QLNL ngày 29/9/2026 về việc thống nhất, thực hiện lịch cắt điện, đấu nối tuyến đường điện 110kV phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị; để thực hiện lịch cắt điện, đấu nối tuyến đường điện 110kV phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo như kế hoạch đề ra và đảm bảo hoàn thành việc di dời, chuyển đấu nối và thu hồi các đường dây 110kV được thay thế trước ngày 10/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành và Công ty Cổ phần SECO tổ chức làm việc với Công ty Mua bán điện - EVN để có văn bản thống nhất về công suất P_{max} và hệ số tính toán K về tổn thất trên đường dây 110kV phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị trước khi chuyển đấu nối sang đường dây 110kV của 03 Dự án điện mặt trời thuộc Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành và Công ty Cổ phần SECO quản lý, vận hành trước ngày **03/10/2026**; đồng thời khẩn trương phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành và Công ty Cổ phần SECO tổ chức làm việc với các cấp điều độ để thống nhất lịch cắt điện theo đúng kế hoạch; tổ chức thi công hoàn thiện và chuyển đấu nối tuyến đường dây 110kV theo phương án được chấp thuận.

- Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin từ đơn vị điều độ (Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung) để hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị cũng như Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành và Công ty Cổ phần SECO thực hiện phương án đóng điện đảm bảo theo tiến độ yêu cầu.

- Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị chịu hoàn toàn trách nhiệm thực hiện nội dung Biên bản cam kết đã ký với Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành, Công ty Cổ phần SECO và Công ty Điện lực Quảng Trị (*Biên bản cam kết ngày 29/9/2026 giữa các đơn vị*). Giao Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức thực hiện cam kết đảm bảo thời gian quy định; đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai và bàn giao tài sản hạng mục đường dây tải điện 110kV ảnh hưởng tới bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị cho Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành, Công ty Cổ phần SECO và Công ty Điện lực Quảng Trị đảm bảo quy định và thời gian trước ngày 30/6/2027. Nếu Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị không thực hiện hoặc thực hiện chậm thì Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý.

- Tổ hỗ trợ giải phóng mặt bằng chủ động xử lý những nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao; phối hợp với Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị liên quan bảo đảm mặt bằng, điều kiện thi công.

- Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành và Công ty Cổ phần SECO bố trí đầu mối trực tiếp phối hợp thực hiện các nội dung đã thống nhất và kịp thời thông tin những điều kiện còn vướng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ bay thử nghiệm vào ngày 15/10/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng (Tổ trưởng Tổ hỗ trợ GPMB);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD_{TDP+NDH}.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến