ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5654 /UBND-CTXD	*Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 2026*
V/v triển khai Dự án Đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn	

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Đảng ủy, UBND xã Triệu Phong

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 483-TB/TU ngày 04/11/2026, theo đó thống nhất quy trình, thủ tục triển khai 04 dự án *(trong đó có dự án Đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn)* theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh; áp dụng quy trình rút gọn, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực theo quy định đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về yêu cầu tiến độ: nhiệm vụ, nội dung, các công trình, dự án hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn hoàn thành trước ngày 30/3/2027 (sao gửi kèm); để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND xã Triệu Phong.

a) Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, tiến độ chi tiết triển khai Dự án, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, đơn vị phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành từng công việc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng, Sở Tài chính) trước ngày 17/11/2026; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công và giải ngân vốn, bảo đảm hoàn thành Dự án trước ngày 30/3/2027.

b) Áp dụng quy trình rút gọn đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo chủ trương được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại Thông báo số 483-TB/TU ngày 04/11/2026; chủ động nghiên cứu, triển khai đồng thời các công việc, thủ tục đủ điều kiện; tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo kế hoạch được duyệt. Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

c) Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư Dự án; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, hạn chế, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ.

d) Định kỳ trước thứ Sáu hằng tuần, báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có) gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

a) Yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND xã ngay trong quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án; kịp thời giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

b) Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án, hoàn thành trước ngày 25/11/2026; hướng dẫn UBND xã thực hiện quy trình rút gọn trong lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo quy định.

c) Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn UBND xã thực hiện quy trình rút gọn đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để sớm hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy định.

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường và các nội dung khác thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ Dự án.

3. Đề nghị Bí thư Đảng ủy UBND xã Triệu Phong lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã tập trung triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Phan Phong Phú;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Cảnh Hưng, $TH_{Khánh}$;
- Lưu: VT, $CTXD_{NĐH}$

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Phong Phú