

Số: 2075/TTr-SGDĐT

Quảng Trị, ngày 04 tháng 9 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, về phát triển Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn;

Trên cơ sở Báo cáo số 369/BC-SKHĐT ngày 31/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kính trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, với các nội dung chính sau.

### I. TÓM TẮT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT

#### 1. Thông tin về chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt

1.1. Tên dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

1.2. Dự án nhóm: C

1.3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

1.4. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

1.5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

1.6. Mục tiêu đầu tư

Trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học, giúp thầy cô và học sinh trong trường có điều kiện học tập và sinh hoạt một cách đầy đủ theo tiêu chuẩn

giáo dục mới, phù hợp kế hoạch Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

#### 1.7. Quy mô đầu tư

- Bộ thiết bị phòng học Đa năng: 01 bộ;
- Màn hình tương tác thông minh: 08 bộ;
- Bảng thông minh: 20 bộ;
- Bàn ghế học sinh linh hoạt: 180 bộ;
- Bàn, ghế học sinh 2 chỗ ngồi: 300 bộ;
- Bàn, ghế giáo viên: 33 bộ;
- Máy vi tính: 30 bộ;
- Màn hình Led (Hội trường): 01 bộ;
- Bộ âm thanh (Hội trường): 01 bộ;
- Bộ bàn, ghế Phòng đợi giáo viên: 01 bộ;
- Bộ bàn ghế Phòng khách: 01 bộ.

1.8. Tổng mức đầu tư dự án: 4.000.000.000 đồng.

1.9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí cho lĩnh vực Giáo dục Đào tạo.

1.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

## **2. Tóm tắt tình hình thực hiện dự án đến hết ngày 30/6/2023**

2.1. Tình hình thực hiện: Dự án Trang thiết bị dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT dự án tại Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 và UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 08/12/2021. Quá trình triển khai đã thực hiện theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, đến nay các thiết bị được đầu tư đã được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cho công tác giảng dạy và học tập; Dự án đã triển khai thực hiện đầu tư thiết bị gồm các nội dung:

- Bộ thiết bị phòng học Đa năng: 01 bộ;
- Màn hình tương tác thông minh: 08 bộ;
- Bảng thông minh: 20 bộ;
- Bàn ghế học sinh linh hoạt: 180 bộ;
- Bàn, ghế học sinh 2 chỗ ngồi: 300 bộ;
- Bàn, ghế giáo viên: 33 bộ;
- Máy vi tính: 30 bộ;

- Màn hình Led (Hội trường): 01 bộ;
- Bộ âm thanh (Hội trường): 01 bộ;
- Bộ bàn, ghế Phòng đợi giáo viên: 01 bộ;
- Bộ bàn ghế Phòng khách: 01 bộ.

## 2.2. Tình hình bố trí vốn và giải ngân kế hoạch vốn được giao

Lũy kế vốn bố trí vốn: 3.657 triệu đồng

+ Năm 2022 là 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2023 là 657 triệu đồng.

## 2.3. Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án

Theo hồ sơ dự án được phê duyệt và hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị có bộ 20 bảng thông minh. Thiết kế của các bảng thông minh cần phải kết hợp với màn hình tivi của các lớp học để trở thành bộ thiết bị tương tác phục vụ cho giảng dạy và học tập. Thực tế tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn các màn hình tivi lắp đặt ở các lớp học chủ yếu từ phụ huynh học sinh các lớp học tự mua lắp đặt cho con em sử dụng qua nhiều năm kích thước từ 43inch đến 55inch không tương thích với thiết bị được đầu tư. Biên bản xử lý hiện trường đã ghi nhận và đề xuất bổ sung các màn hình tivi 65inch và bảng trượt nguyên khối để đồng bộ phát huy hiệu quả của dự án.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ngoài nhiệm vụ tổ chức giảng dạy học tập của nhà trường còn là địa điểm để tổ chức các hoạt động của toàn ngành như: Thi học sinh giỏi quốc gia, thi tuyển viên chức, công chức của tỉnh, chấm thi tuyển sinh, chấm thi tốt nghiệp toàn tỉnh vì vậy ngoài chức năng là các phòng học thông thường còn là các phòng để phục vụ cho hoạt động chung của ngành giáo dục và của tỉnh.

- Hiện nay phòng Hợp dãy nhà D nơi tổ chức phòng làm việc của các Hội đồng coi thi, chấm thi, các phòng học phục vụ cho việc chấm thi trắc nghiệm, chấm thi tự luận, bảo quản bảo thi, đề thi đồng thời là nơi ở lại trực của lãnh đạo hội đồng cả ngày đêm không có điều hòa rất khó khăn trong công tác và sinh hoạt cần bổ sung thêm màn hình tương tác thông minh để phục vụ hoạt động chuyên môn và lắp thêm điều hòa để đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động.

- Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chuyên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trong đó có đội tuyển môn Tin học, trong những năm qua kết quả của đội tuyển luôn không ngừng tiến triển, tuy nhiên hệ thống máy tính có cấu hình cao phục vụ cho công tác bồi dưỡng chưa tương xứng nhà trường đề xuất bổ sung thêm máy vi tính cấu hình cao để phục vụ cho bồi dưỡng đội tuyển và tổ

chức thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học.

- Đề tổ chức các hoạt động toàn trường và của ngành, hiện nay Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chưa có hệ thống âm thanh lớn, màn hình Led để phục vụ cho hoạt động chung.

## II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

### 1. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án

Điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị đầu tư gồm:

- Màn hình cảm ứng tương tác hồng ngoại 86 inch: 03 bộ.
- Tivi 65 inch: 20 cái (để lắp đặt tương thích với 20 bộ bảng thông minh đã được đầu tư).
- Bảng trượt ngang 2 lớp ghép nguyên khối: 23 bộ (lắp đồng bộ với màn hình cảm ứng và tivi kết hợp bảng tương tác).
- Điều hòa 02 HP: 12 bộ.
- Bộ âm thanh loa máy ngoài trời: 01 bộ.
- Màn hình led (3,0 m x 6,0 m=18m<sup>2</sup>): 01 bộ.
- Màn hình led P4 Full (1,2m x 2,4m=2,88m<sup>2</sup>): 01 bộ.
- Máy vi tính nguyên bộ (cấu hình cao): 22 bộ.

### 2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

STT	Nội dung	Tổng mức được phê duyệt	Tổng mức điều chỉnh	Chênh lệch
1	Chi phí thiết bị	3.791.255.000	5.800.970.000	2.009.715.000
2	Chi phí QLDA	75.799.000	115.374.000	39.575.000
3	Chi phí TVĐT&XD	88.795.000	110.157.000	21.362.000
4	Chi phí khác	44.151.000	77.925.000	33.774.000
5	Chi phí dự phòng	0	94.574.000	94.574.000
	<b>Cộng</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>6.199.000.000</b>	<b>2.199.000.000</b>

Tổng mức sau điều chỉnh là 6.199.000.000 đồng, tăng 2.199.000.000 đồng.

### 3. Lý do điều chỉnh

Đảm bảo sự đồng bộ trong việc đầu tư để phát huy hiệu quả sử dụng của thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh nhà trường; phù hợp với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Đáp ứng cơ sở vật chất cho việc thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, tổ chức các kỳ thi và các hoạt động chung của toàn ngành giáo dục và của tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

### **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
  - Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  - Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
  - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
  - Các Văn bản pháp lý kèm theo.
- Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thị Hương**