

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3352**/UBND-CN

Quảng Trị, ngày **03** tháng 8 năm 2021

V/v cảnh báo việc chậm trễ tiến độ cam kết thi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 và Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Dự án);

Căn cứ nội dung cam kết tại buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc ngày 30/3/2021, Thông báo số 43/TB-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị, các Thông báo, Văn bản chỉ đạo về tiến độ triển khai Dự án và các quy định pháp luật có liên quan; UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

UBND tỉnh Quảng Trị cảnh báo Công ty cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) đã không thực hiện đúng các nội dung như đã cam kết tại buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc, Thông báo số 43/TB-UBND ngày 02/4/2021 và các Thông báo, Văn bản chỉ đạo về tiến độ triển khai Dự án của tỉnh Quảng Trị và các quy định pháp luật có liên quan (*Về chứng minh năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, bồi thường hỗ trợ GPMB, hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường*). Do đó, không thể tổ chức thi công Dự án trước ngày 31/7/2021 như đã cam kết;

Đây là Dự án động lực, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị; hơn 06 năm qua tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực đồng hành cùng nhà đầu tư triển khai thực hiện nhưng tiến độ Dự án rất chậm làm ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị không chấp nhận việc chậm trễ tiến độ thi công Dự án và MTIP chịu trách nhiệm về những thiệt hại như đã cam kết với UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc ngày 30/3/2021 và Thông báo số 43/TB-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị thông báo để MTIP được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (bc);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- CVP, các PVP, CV Khối NC-TH;
- Lưu: VT, CNT. *ng*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**