


## GIẤY MỜI

### Tham dự cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022



Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

#### 1. Thành phần: *Trân trọng kính mời*

- Đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Chủ tịch UBND và Giám đốc BQL dự án ĐTXD và Phát triển Quỹ đất các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc BQL Dự án GMS và BIIG2 tỉnh  
đến dự.
- Phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh, Trang Web tỉnh (đưa tin).

#### 2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00 ngày 26 tháng 9 năm 2022.

#### 3. Địa điểm: Phòng họp Hòa Bình, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

#### 4. Chủ trì: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

#### 5. Phân công:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: (1) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; (2) Danh mục các chủ đầu tư và tỷ lệ giải ngân tại thời điểm gần nhất; **gửi UBND tỉnh trước 16h00 ngày 25/9/2022.**


- Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có (1) các công trình, dự án sử dụng vốn NSTW xin giảm vốn kế hoạch tại thời điểm 15/9/2022 và (2) các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp: chuẩn bị báo cáo chứng minh nỗ lực và sự

quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các công trình, dự án đã được bố trí; đồng thời giải trình, làm rõ lý do chậm tiến độ giải ngân cũng như việc đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022./. 

**Nơi nhận:**

- Như thành phần mời;
- P. Quản trị - Tài vụ, Lê tân;
- Lưu VT, THU.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Cảnh Hưng**

