

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **3274**/UBND-MT

Về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày **21** tháng **7** năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và thành phố Đông Hà;
- Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2098/STNMT-CCBVM ngày 15/7/2020 về tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND, UBND tỉnh yêu cầu các Đơn vị thực hiện như sau:

1. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

Khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp xử lý triệt để, đảm bảo hoàn thành xử lý trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Tiến độ xử lý và kế hoạch triển khai cụ thể đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng yêu cầu xử lý triệt để trong giai đoạn 2019-2021 tại Phụ lục đính kèm).

2. Sở Tài chính:

Cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở ô nhiễm thực hiện xử lý triệt để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; Tiếp tục đề xuất trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, bố trí kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm thuộc bảo vệ thực vật tồn lưu và các bãi rác.

4. UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và thành phố Đông Hà:


Đôn đốc quá trình thực hiện xử lý triệt để của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) tiến độ xử lý của các cơ sở.

Yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện././*nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *h*



Hà Sỹ Đồng

PHỤ LỤC
TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG
GIẢI ĐOẠN 2019-2021

(Kèm theo Công văn số **3244/UBND-MT** ngày **21/7/2020** của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)



| STT | Cơ sở | Địa chỉ | Tiến độ xử lý ô nhiễm | Kế hoạch thực hiện |
|----------|---|--|---|---|
| 1 | Cơ sở sản xuất kinh doanh | | | |
| 1 | DNTN Anh Huy tại phường Đông Lễ (kinh doanh phế liệu) | Cụm công nghiệp Đông Lễ | <ul style="list-style-type: none"> - Từ đầu năm 2019 đến nay cơ sở đã tạm dừng hoạt động. Cơ sở định hướng sẽ chuyển đổi ngành nghề sản xuất. - Hệ thống xử lý nước thải không hoạt động, không có nước thải phát sinh, thải ra môi trường. | Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường sau khi cơ sở dừng hoạt động chính thức. |
| 2 | Cơ sở kinh doanh phế liệu Bùi Đình Toan | Quốc lộ 1A, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng | <ul style="list-style-type: none"> - Trong 6 tháng đầu năm 2020 hoạt động gián đoạn. - Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng chưa đảm bảo, nước thải chỉ được tuần hoàn một phần. - Chất thải rắn sản xuất chưa được thu gom đảm bảo, được thải ra khu vực phía sau nhà xưởng. - Cơ sở đang làm thủ tục chuyển nhượng đất. Theo báo cáo của cơ sở, cơ sở sẽ chỉ hoạt động đến cuối năm 2020. | <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động. - Báo cáo tình hình hoạt động về Sở TN&MT trước 15/12/2020. |
| 3 | Nhà máy tinh bột sắn Focosev Hải Lăng (chế biến tinh bột sắn) nay là Công ty CP Nông sản Hưng Lộc | Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng | Công ty đã đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, tiến hành giám sát môi trường định kỳ và các thông số đạt QCVN 63/2017/BTNMT. | Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường (trong năm 2020). |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 4 | Hợp tác xã Bàn địa Khe Sanh (chế biến cà phê) | Xã Hương Phùng, huyện Hương Hóa | <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay Hợp tác xã đã dừng hoạt động và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục giải thể. - Hệ thống xử lý nước thải không hoạt động, không có nước thải phát sinh, thải ra môi trường. | Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường sau khi Hợp tác xã giải thể (trong năm 2020). |
| 5 | Công ty Cổ phần Thương Phú (chế biến cà phê) | Xã Hương Phùng, huyện Hương Hóa | <ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2018 đến nay nhà máy đã tạm dừng hoạt động. Công ty đã cho nhà máy điện gió Hương Phùng thuê mặt bằng làm chỗ ở cho CBCNV. Công ty chưa có kế hoạch sản xuất trở lại. - Hệ thống xử lý nước thải không hoạt động, không có nước thải phát sinh, thải ra môi trường. | Đầu tư hệ thống xử lý hoàn chỉnh trước khi sản xuất trở lại. |
| II Bài chôn lấp chất thải rắn | | | | |
| 1 | Bãi rác Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh | <ul style="list-style-type: none"> - Vị trí bãi rác cũ: Đã di dời một phần lượng rác lên bãi rác mới và tiến hành san gạt mặt bằng. - Vị trí bãi rác mới: <ul style="list-style-type: none"> + Đang trong quá trình san gạt, giải phóng mặt bằng. + Năm 2019 Dự án bị thu hồi vốn, UBND tỉnh đã trình Bộ TN&MT cấp lại vốn để tiếp tục thực hiện Dự án. + Do bãi rác mới chưa được thi công nên lượng rác phát sinh mới được tập trung tại hố chôn tạm trong khu vực Dự án. | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sau khi được cấp lại vốn. |
| 2 | Bãi rác huyện Đakrông | TT Krông Klang, huyện Đakrông | <ul style="list-style-type: none"> - Vị trí bãi rác cũ: đã di dời toàn bộ khối lượng rác lên bãi rác mới và bàn giao mặt bằng lại mặt bằng cho người dân sản xuất (trồng sắn) | Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường (trong năm 2020). |

| | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Vị trí bãi rác mới: Các công trình BVMT đã xây dựng hoàn thiện và được UBND tỉnh xác nhận hoàn thành. Hiện nay, bãi rác được vận hành theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về BVMT. | |
| 3 | Bãi rác thành phố Đông Hà (xứ lý ô nhiễm) | Phường 3, thành phố Đông Hà | <ul style="list-style-type: none"> - Đã dừng hoạt động nhưng chưa được khắc phục, xứ lý triệt để, chưa được đầu tư hệ thống xứ lý nước thải. - Đã phê duyệt dự án, nằm trong phương án phân bổ vốn năm 2018-2020 của Bộ TN&MT | Triển khai thực hiện sau khi được bố trí vốn. |
| 4 | Bãi rác thị trấn Khe Sanh (xứ lý ô nhiễm) | Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa | <ul style="list-style-type: none"> - Đang hoạt động, xứ lý bằng hình thức đốt 30 ngày/lần, coi nơi mở rộng diện tích. - Đã phê duyệt dự án, nằm trong phương án phân bổ vốn năm 2018-2020 của Bộ TN&MT. | Triển khai thực hiện sau khi được bố trí vốn. |
| III Làng nghề | | | | |
| 1 | Làng bún Cẩm Thạch | Xã Cam An, huyện Cam Lộ | <ul style="list-style-type: none"> - Tại vị trí cũ: Làng bún hiện vẫn đang hoạt động với 30 hộ sản xuất (19 máy). - Tại vị trí mới: <ul style="list-style-type: none"> + Đã xây dựng khu sản xuất tập trung mới, cơ bản hoàn thiện các hạng mục về cơ sở hạ tầng, sẽ lắp đặt các thiết bị hoàn thiện hệ thống xứ lý nước thải khi các hộ chuyển vào sản xuất. + Các hộ gia đình cơ bản thống nhất chuyển tới vị trí mới, tuy nhiên còn một số khó khăn về nguồn vốn vay để đi dời, địa điểm xa... UBND huyện, xã đang vận động các hộ tiến hành đi dời và hỗ trợ một phần kinh phí. | <ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 7/2020 bắt đầu đi dời các hộ gia đình vào khu sản xuất mới. - Cuối năm 2020, hoàn thiện hệ thống xứ lý nước thải, đưa vào vận hành và lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xứ lý triệt để ô nhiễm môi trường. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Làng bún Linh Chiểu | Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong | <ul style="list-style-type: none"> - Tại vị trí cũ: Làng bún hiện vẫn đang hoạt động với 68 hộ sản xuất (32 máy). - Tại vị trí mới: <ul style="list-style-type: none"> + Đang trong quá trình vận động các hộ di dời tới khu sản xuất mới. + Các hạng mục đã hoàn thành: giải phóng mặt bằng, hệ thống thoát nước bề mặt, phân xây lắp hệ thống xử lý nước thải. + Các hạng mục chưa hoàn thành: Lắp đặt thiết bị công nghệ trạm xử lý nước thải. | <ul style="list-style-type: none"> - Trong tháng 7/2020 tiến hành lắp đặt thiết bị công nghệ trạm xử lý nước thải. - Cuối năm 2020 dự kiến hoàn thành di dời các hộ gia đình tới khu vực mới để sản xuất. - Đầu năm 2021 lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. |
| 3 | Làng bún Thượng Trach | Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong | <ul style="list-style-type: none"> - Vị trí cũ: Các hộ đã dừng sản xuất và sử dụng chế phẩm để xử lý ô nhiễm. - Vị trí mới: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng hoàn thiện khu sản xuất mới và các hộ gia đình đã chuyển vào sản xuất. + Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đang trong quá trình vận hành thử nghiệm. | Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải (trong năm 2021) |
| IV Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật | | | | |
| 1 | Kho thuốc BVTV tại Trường tiểu học, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong | Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong | Đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, đang quan trắc sau xử lý đợt 2 | Tiếp tục thực hiện hoàn thành quan trắc sau xử lý. |
| 2 | Kho thuốc BVTV tại thôn Lương Diên, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng | Thôn Lương Diên, Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng | Đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, đang quan trắc sau xử lý đợt 2 | Tiếp tục thực hiện hoàn thành quan trắc sau xử lý. |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 3 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại thôn Đông Hòa, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh | Thôn Đông Hòa, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh | - Đã hoàn thành công tác xử lý ngày 31/12/2018 - Kết quả xử lý đạt theo Quy chuẩn QCVN 54:2013/BTNMT | Hoàn thành |
| 4 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại thôn Nam Đông, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh | Thôn Đông, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh | - Đã hoàn thành công tác xử lý ngày 31/12/2018 - Kết quả xử lý đạt theo Quy chuẩn QCVN 54:2013/BTNMT | Hoàn thành |
| 5 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại Khu vực 6, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong | Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong | Đã đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa tiến hành xử lý | Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |
| 6 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong | Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong | Đã đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa tiến hành xử lý | Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |
| 7 | Kho thuốc BVTV tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh | Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |
| 8 | Kho thuốc BVTV tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh | Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Lập và phê duyệt dự án, Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 9 | Kho thuộc BVTV tại xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh | Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |
| 10 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại thôn Gia Bình, xã Gio An, huyện Gio Linh | Thôn Gia Bình, xã Gio An, huyện Gio Linh | Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |
| 11 | Kho thuộc BVTV tại thôn Thù Luật, xã Vĩnh Thái huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh | Đã điều tra khảo sát mức độ ô nhiễm, chưa thực hiện xử lý do chưa được bố trí vốn thực hiện | Đã lập dự án và trình Bộ TN&MT cấp vốn hỗ trợ. Chưa được bố trí vốn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ TN&MT hỗ trợ. |
| 12 | Kho thuộc BVTV tại HTX Vĩnh Thạch, xóm Bọc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh | Đã điều tra khảo sát mức độ ô nhiễm, chưa thực hiện xử lý do chưa được bố trí vốn thực hiện | Đã lập dự án và trình Bộ TN&MT cấp vốn hỗ trợ. Chưa được bố trí vốn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ TN&MT hỗ trợ. |
| 13 | Kho thuộc BVTV tại thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh | Đã điều tra khảo sát mức độ ô nhiễm, chưa thực hiện xử lý do chưa được bố trí vốn thực hiện | Đã lập dự án và trình Bộ TN&MT cấp vốn hỗ trợ. Chưa được bố trí vốn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ TN&MT hỗ trợ. |
| 14 | Kho thuộc BVTV tại khu đất trồng cao su của hộ gia đình ông Phạm Quang Huy, thôn Tân Trại, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh | Đã điều tra khảo sát mức độ ô nhiễm, chưa thực hiện xử lý do chưa được bố trí vốn thực hiện | Đã lập dự án và trình Bộ TN&MT cấp vốn hỗ trợ. Chưa được bố trí vốn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ TN&MT hỗ trợ. |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|--|
| 15 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh | xã Gio Châu, huyện Gio Linh | Đã điều tra khảo sát mức độ ô nhiễm, chưa thực hiện xử lý do chưa được bố trí vốn thực hiện | Đã lập dự án và trình Bộ TN&MT cấp vốn hỗ trợ. Chưa được bố trí vốn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ TN&MT hỗ trợ. |
| 16 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | Chưa thực hiện | Đã lập dự án, Bộ TN&MT đã có Thông báo mức vốn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Tiếp tục trình Bộ TN&MT bố trí vốn |
| 17 | Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại Phường 4, thành phố Đông Hà | Phường 4, thành phố Đông Hà | Chưa thực hiện, do chưa bố trí vốn | Đã phê duyệt dự án, đang lập hồ sơ trình xin kinh phí đối ứng của địa phương để thực hiện |