

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 361 /TB-VP

Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo và tình hình triển khai Dự án Khu cảng cạn VSICO.

Ngày 18/9/2026, UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và làm việc để nghe báo cáo đề xuất Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo và tình hình triển khai Dự án Khu cảng cạn VSICO do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, UBND xã Lao Bảo, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Công ty cổ phần Hàng hải Vsico (VSICO).

Sau khi khảo sát thực địa và nghe Viettel Post báo cáo đề xuất ý tưởng Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo, VSICO báo cáo tình hình triển khai Dự án Khu cảng cạn VSICO, đề xuất hình thành Liên doanh thực hiện Dự án của các nhà đầu tư và ý kiến của các thành viên tham dự làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kết luận:

1. Về chủ trương nghiên cứu đề xuất dự án:

UBND tỉnh Quảng Trị hoan nghênh và đánh giá cao Viettel Post đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đề xuất ý tưởng đầu tư Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo; đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá trong hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics và giải quyết bài toán ùn tắc, các điểm nghẽn logistics trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần thực hiện hóa định hướng “*Vươn Đông - Tỏa Tây*” của tỉnh Quảng Trị theo Thông báo số 51-TB/VPTW ngày 29/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Viettel Post nghiên cứu, lập đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm Logistics thông minh tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo làm cơ sở, định hướng để xây dựng mô hình Cửa khẩu thông minh Lao Bảo - Đenssavan trên tuyến Hành lang Đông - Tây, đây sẽ là mô hình kiểu mẫu đầu tiên trên cả nước. Đồng thời đưa dự án vào diện trọng điểm, cấp bách để chỉ đạo, hỗ trợ sớm triển khai thực hiện nhằm giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc, mất an toàn giao thông trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và trên Quốc lộ 9 trong thời gian dài.

Đề nghị Viettel Post khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ đề xuất dự án, làm rõ quy mô, địa điểm, nhu cầu đất đai, nguồn vốn, công nghệ, tiến độ, phương án khai thác - vận hành, hiệu quả kinh tế - xã hội và các quy định pháp lý khác có liên quan; hoàn thành hồ sơ trước **ngày 15/10/2026**, nộp về Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định, trình UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

2. Về mô hình đầu tư, khai thác:

Sau khi đầu tư hoàn thành Dự án Trung tâm Logistics thông minh, Liên danh Viettel Post - VSICO tổ chức khai thác, vận hành đồng bộ hệ thống, kết nối 02 Trung tâm hạ tầng logistics gồm ICD Lao Bảo và ICD Viettel Post, hình thành chuỗi logistics liên hoàn Cửa khẩu - ICD - Vận tải xuyên biên giới - Cảng biển.

3. Giao nhiệm vụ các sở, ban ngành, địa phương:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, làm đầu mối phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án; rà soát quy hoạch, đất đai, thẩm quyền và trình tự thủ tục đầu tư; chủ động xử lý song song các nội dung, phần đầu hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định trong **tháng 10/2026**; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ; báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Sở Tài chính hướng dẫn quy trình thủ tục, xử lý cơ sở vật chất, tài sản công (nếu có) trên phạm vi nghiên cứu dự án; phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế để tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình thủ tục về đất đai, môi trường, công tác GPMB (nếu có) trên phạm vi nghiên cứu dự án; phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế để tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Giao Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc để nhà đầu tư và các sở, ban, ngành thực hiện đúng tiến độ của một dự án cấp bách; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền;

- Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND xã Lao Bảo theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế hỗ trợ Viettel Post trong quá trình nghiên cứu lập đề xuất dự án; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. *qz*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần tham dự;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, CTXD Tài.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo và tình hình triển khai Dự án Khu cảng cạn VSICO.

Ngày 18/9/2026, UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và làm việc để nghe báo cáo đề xuất Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo và tình hình triển khai Dự án Khu cảng cạn VSICO do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, UBND xã Lao Bảo, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Công ty cổ phần Hàng hải Vsico (VSICO).

Sau khi khảo sát thực địa và nghe Viettel Post báo cáo đề xuất ý tưởng Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo, VSICO báo cáo tình hình triển khai Dự án Khu cảng cạn VSICO, đề xuất hình thành Liên doanh thực hiện Dự án của các nhà đầu tư và ý kiến của các thành viên tham dự làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kết luận:

1. Về chủ trương nghiên cứu đề xuất dự án:

UBND tỉnh Quảng Trị hoan nghênh và đánh giá cao Viettel Post đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đề xuất ý tưởng đầu tư Dự án Trung tâm Logistic thông minh Lao Bảo; đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá trong hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics và giải quyết bài toán ùn tắc, các điểm nghẽn logistics trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần thực hiện hóa định hướng “*Vươn Đông - Tỏa Tây*” của tỉnh Quảng Trị theo Thông báo số 51-TB/VPTW ngày 29/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Viettel Post nghiên cứu, lập đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm Logistics thông minh tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo làm cơ sở, định hướng để xây dựng mô hình Cửa khẩu thông minh Lao Bảo - Đenssavan trên tuyến Hành lang Đông - Tây, đây sẽ là mô hình kiểu mẫu đầu tiên trên cả nước. Đồng thời đưa dự án vào diện trọng điểm, cấp bách để chỉ đạo, hỗ trợ sớm triển khai thực hiện nhằm giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc, mất an toàn giao thông trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và trên Quốc lộ 9 trong thời gian dài.

Đề nghị Viettel Post khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ đề xuất dự án, làm rõ quy mô, địa điểm, nhu cầu đất đai, nguồn vốn, công nghệ, tiến độ, phương án khai thác - vận hành, hiệu quả kinh tế - xã hội và các quy định pháp lý khác có liên quan; hoàn thành hồ sơ trước **ngày 15/10/2026**, nộp về Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định, trình UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

2. Về mô hình đầu tư, khai thác:

Sau khi đầu tư hoàn thành Dự án Trung tâm Logistics thông minh, Liên danh Viettel Post - VSICO tổ chức khai thác, vận hành đồng bộ hệ thống, kết nối 02 Trung tâm hạ tầng logistics gồm ICD Lao Bảo và ICD Viettel Post, hình thành chuỗi logistics liên hoàn Cửa khẩu - ICD - Vận tải xuyên biên giới - Cảng biển.

3. Giao nhiệm vụ các sở, ban ngành, địa phương:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, làm đầu mối phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án; rà soát quy hoạch, đất đai, thẩm quyền và trình tự thủ tục đầu tư; chủ động xử lý song song các nội dung, phần đấu hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định trong **tháng 10/2026**; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ; báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Sở Tài chính hướng dẫn quy trình thủ tục, xử lý cơ sở vật chất, tài sản công (nếu có) trên phạm vi nghiên cứu dự án; phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế để tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình thủ tục về đất đai, môi trường, công tác GPMB (nếu có) trên phạm vi nghiên cứu dự án; phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế để tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Giao Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc đề nhà đầu tư và các sở, ban, ngành thực hiện đúng tiến độ của một dự án cấp bách; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền;

- Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND xã Lao Bảo theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế hỗ trợ Viettel Post trong quá trình nghiên cứu lập đề xuất dự án; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. *qz*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần tham dự;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, CTXD Tài.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG
ỦY BAN
NHÂN DÂN

Nguyễn Cảnh Hưng

Nguyễn Cảnh Hưng