

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 364 /TB-VP

Quảng Trị, ngày 22 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc về xây dựng
Tượng đài tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hang Lèn Hà**

Ngày 17 tháng 9 năm 2026, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Binh chủng Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan về xây dựng Tượng đài tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hang Lèn Hà. Sau khi nghe đại diện Binh chủng Thông tin liên lạc báo cáo các phương án thi công xây dựng Tượng đài, ý kiến trao đổi của các đại biểu dự họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hang Lèn Hà.

Thông nhất chủ trương lựa chọn địa điểm xây dựng Tượng đài tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hang Lèn Hà theo phương án không phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo đề xuất của Binh chủng Thông tin liên lạc. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, chính trị và văn hóa, gắn với truyền thống của Binh chủng Thông tin liên lạc và sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ tại Hang Lèn Hà; vì vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết, bảo đảm chất lượng, tính thẩm mỹ và chiều sâu lịch sử của công trình, phân đấu khánh thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/2027), cụ thể:

I. Về thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý

1. Đề nghị Binh chủng Thông tin liên lạc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, văn bản đề xuất chủ trương đầu tư chính thức gửi UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành liên quan để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản trả lời, thống nhất chủ trương đầu tư và hình thức triển khai, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tham khảo quy trình của các công trình phối hợp tương tự trước đây, không để thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của Binh chủng Thông tin liên lạc và đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung, thủ tục liên quan đến quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích bảo đảm quy định.

II. Về thiết kế, mỹ thuật và chất lượng công trình

1. Đề nghị Bình chủng Thông tin liên lạc cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ phương án thiết kế, bảo đảm tính trang trọng, thẩm mỹ, tinh tế và chiều sâu, phù hợp với không gian, cảnh quan và giá trị lịch sử của di tích. Chú trọng khắc họa hình tượng con người, truyền thống lịch sử, đặc biệt là câu chuyện về 13 chiến sĩ, cán bộ đại đội thông tin tại Hang Lèn Hà. Nội dung cần được xây dựng theo hướng kể những câu chuyện cụ thể, đời thường về từng cán bộ, chiến sĩ, từng tấm gương hy sinh, tạo sức truyền cảm và nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống. Quá trình thi công phải được giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, sự tỉ mỉ và thống nhất với thiết kế.

2. UBND xã Tuyên Lâm: phối hợp với Bình chủng Thông tin liên lạc nghiên cứu đổi mới hình thức trưng bày, giới thiệu di tích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các hình thức phù hợp khác.

III. Về cơ chế phối hợp vận hành, phát huy giá trị di tích

1. Đề nghị Bình chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống theo tháng/quý tránh tập trung khách quá đông vào các dịp kỷ niệm 27/7, 22/12 nhưng thiếu hoạt động vào các thời điểm khác.

Chỉ đạo Lữ đoàn 134 có cơ chế phối hợp với xã Tuyên Lâm trong quá trình quản lý, vận hành và khai thác di tích.

2. UBND xã Tuyên Lâm:

- Chủ động điều phối các trường học, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức tham quan, học tập, giáo dục truyền thống tại di tích phù hợp với từng thời điểm và từng đối tượng tham gia. Nghiên cứu kết nối Hang Lèn Hà với các tuyến, điểm du lịch trong khu vực, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và cộng đồng, từng bước hình thành sản phẩm trải nghiệm kết hợp văn hóa - lịch sử - thiên nhiên, góp phần thu hút khách lưu trú.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bình chủng Thông tin liên lạc xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý, vận hành và khai thác di tích.


Các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan chủ động triển khai các nội dung được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo thành phần mời họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_{GIANG}.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Phạm Thị Hồng Lê