

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 4699 /UBND-CTXD

V/v khẩn trương hoàn thành các
công việc phục vụ bay thử nghiệm
Cảng hàng không Quảng Trị

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 27 tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Xây dựng;
- UBND các xã: Gio Linh, Cửa Việt;
- Công ty Điện lực Quảng Trị;
- Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị;

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không Quảng Trị ngày 26/9/2026; báo cáo của Công ty cổ phần Năng lượng Gio Thành tại Văn bản số 27/2026/CV-GT ngày 25/9/2026; để bảo đảm phục vụ bay thử nghiệm vào ngày 15/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị khẩn trương làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, tài sản và các thủ tục khác theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện đóng điện, đấu nối đường điện 110kV, 35kV trong tháng 9/2026. Hoàn thành việc di dời, chuyển đấu nối tuyến đường dây 110kV trước ngày 10/10/2026.

2. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức làm việc trước ngày 29/9/2026 để thống nhất, thực hiện lịch cắt điện phục vụ xử lý các đường dây 110kV, 35kV; hoàn thành trước ngày 03/10/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

3. Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ GPMB dự án Cảng hàng không Quảng Trị (Văn bản số 564/UBND-CTXD ngày 10/02/2026 của UBND tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo UBND xã Gio Linh, Ban GPMB và UBND xã Cửa Việt khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật còn vướng mắc, gồm đường dây 110kV, 35kV, đường ống dẫn khí, trạm BTS Viettel và các nội dung liên quan khác; hoàn thành trước ngày 03/10/2026.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ bay thử nghiệm vào ngày 15/10/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bí thư TU (b/c)
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Đức Tiến;
- Cty TNHH Cảng HK Quảng Trị;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD_{TDP+NDH}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

