

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4955/UBND-CTXD

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2026

V/v yêu cầu đẩy nhanh công tác
giải phóng mặt bằng dự án Khu bến
cảng Mỹ Thủy theo đúng tiến độ.

Kính gửi:

- Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thủy;
- Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - CN phía Nam;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Diên Sanh.

Sau khi xem xét kết quả triển khai thực hiện công tác GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đến ngày 07/10/2026 (tài Phụ lục đính kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nhiều nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo tại Thông báo số 111-TB/VPTU ngày 27/9/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy nhưng đến nay UBND xã Mỹ Thủy thực hiện rất chậm, không hoàn thành đúng tiến độ được giao; nhiều hồ sơ các đơn vị GPMB trình đã lâu nhưng chậm xử lý, làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB chung của dự án; mặc dù UBND tỉnh đã tăng cường đủ số lượng cán bộ như đề xuất của UBND xã nhưng chưa có sự chuyển biến tích cực trong công tác GPMB.

2. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy căn cứ các mốc tiến độ hoàn thành công việc tại Thông báo số 111-TB/VPTU để tập trung, khẩn trương đẩy mạnh công tác GPMB dự án; xử lý ngay hồ sơ GPMB do các đơn vị GPMB trình và hồ sơ giao đất do Chủ đầu tư dự án trình; Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy nếu không hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ.

3. Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã và hệ thống chính trị của xã vào cuộc để thực hiện đúng các nội dung theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 111-TB/VPTU ngày 27/9/2026.

4. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quy đất tỉnh - CN phía Nam và Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Diên Sanh tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Tiên;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công an tỉnh;
- Công ty MTIP;
- CVP, Phó CVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, CTXD Tài.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiên