

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 5206 /UBND-CTXD
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
công tác lập Quy hoạch chung xã,
đặc khu và quy hoạch chung đô thị

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường, đặc khu.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 9120/SXD-QHKT ngày 16/10/2026 của Sở Xây dựng về việc báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/10/2026 (*có Công văn kèm theo*); Đề đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung xã, đặc khu và quy hoạch chung đô thị, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với 06 nhiệm vụ Quy hoạch chung chưa phê duyệt: Sở Xây dựng, UBND phường Quảng Trị, UBND xã Lao Bảo, UBND đặc khu Cồn Cỏ khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt **trong tháng 10/2026**.

2. Về tiến độ lập Quy hoạch:

- Đối với các xã thuộc danh sách ưu tiên¹: Khẩn trương rà soát, xác định các mốc tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch **trước ngày 30/12/2026**.

- Đối với các xã còn lại, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung cấp xã **trong Quý I/2027**.

3. Về kinh phí lập quy hoạch: UBND các xã, phường, thị trấn, đặc khu có liên quan khẩn trương rà soát nguồn kinh phí đã được bố trí, xác định cụ thể nhu cầu kinh phí còn thiếu hoặc phát sinh (chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu), báo cáo UBND tỉnh để Sở Tài chính tổng hợp.

Giao Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí của các địa phương, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí, bổ sung kinh phí theo quy định, bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác lập quy hoạch, đáp ứng tiến độ đề ra.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung thẩm định, kịp thời xử lý các hồ sơ khảo sát bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch ngay sau khi các đơn vị, địa phương trình; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương và đơn vị tư vấn kế thừa, khai thác, cập nhật các dữ liệu hiện có nhằm hạn chế việc khảo sát trùng lặp, tiết kiệm thời gian và kinh phí thực hiện.

¹ Kim Phú, Triệu Bình, Cồn Tiên, Tà Rụt, Tân Gianh, Bắc Trạch, Trường Sơn, Phú Trạch, Kim Điền, Vĩnh Định, Tân Lập, Kim Ngân, Ninh Châu, Vĩnh Hoàng, Hiếu Giang, Vĩnh Thủy, Hải Lăng, Triệu Cơ, Lệ Ninh.

5. Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, theo dõi, đơn đốc tiến độ và ưu tiên tổ chức thẩm định các hồ sơ quy hoạch; đồng thời chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

6. UBND các xã, phường, đặc khu có liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, tiến độ lập quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7034/VP-CTXD ngày 14/8/2026; Thông báo số 326/TB-VP ngày 21/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 7186/SXD-QHKT ngày 22/8/2026.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Phan Phong Phú – PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Phong Phú