

Số: /CT-UBND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

CHỈ THỊ

**Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng
và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026
và giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh**

Năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 09 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện; các Chủ dự án, Ban quản lý dự án ODA đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Đến hết tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài đạt 23,6% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước (9,99%); tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh (38,9%), chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số dự án còn chậm trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh thiết kế, lựa chọn nhà thầu, bố trí vốn đối ứng, cũng như quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý các vướng mắc phát sinh chưa thật sự kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư công nói chung, vốn nước ngoài nói riêng được Thủ tướng giao hằng năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức “hai con số”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Chủ dự án, Ban quản lý dự án ODA trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Quản triệt nguyên tắc phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; dự án có tác động lan tỏa lớn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn, góp phần phát triển hài hòa theo đúng chủ trương chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030; trong đó,

đánh giá đầy đủ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả tài chính, khả năng hấp thụ vốn, tính khả thi và tính bền vững của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư theo các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Kiên quyết không đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay, phê duyệt các chương trình, dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp hoặc không rõ ràng, chưa bảo đảm tính khả thi, không phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch theo quy định của pháp luật, trùng lặp với các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa xác định rõ tổng mức vốn vay nguồn vốn đối ứng hoặc có nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước; đặc biệt không để xảy ra tình trạng đăng ký nhu cầu vốn vượt quá khả năng hấp thụ vốn, bố trí vốn dàn trải hoặc đề xuất dự án không có khả năng hoàn thành theo tiến độ cam kết.

Quản triệt và xác định việc quản lý, sử dụng hiệu quả và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026 và các năm tiếp theo là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với trách nhiệm người đứng đầu Chủ dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc lựa chọn, đề xuất, phê duyệt các khoản vay vốn nước ngoài, phê duyệt các chương trình, dự án, chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình quản lý, sử dụng vốn.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; bảo đảm hiệu quả đầu tư và tính khả thi của chương trình, dự án

Thực hiện phân loại nhóm dự án theo mức độ giải ngân, theo đó tập trung phân bổ vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành, các dự án sắp hết thời hạn giải ngân theo quy định của hiệp định vay.

Đối với các dự án chuẩn bị ký kết hiệp định với các nhà tài trợ nước ngoài, phải chủ động rà soát kỹ tính cần thiết, hiệu quả đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, công nghệ, phương án vận hành, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực của chủ đầu tư, nghiên cứu các quy định của pháp luật trong nước và của nhà tài trợ nước ngoài để chủ động triển khai các công việc có thể thực hiện trước theo quy định (như giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nhằm bảo đảm tính sẵn sàng triển khai ngay sau khi hiệp định được ký kết.

Kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn nước ngoài hàng năm cho các dự án đầu tư không bảo đảm sẵn sàng giải ngân; không phê duyệt dự án mới đối với các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm giải ngân kéo dài, thất thoát, lãng phí, tiêu cực nhưng không kịp thời khắc phục, xử lý theo quy định.

3. Thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Tiếp tục rà soát, phân bổ chi tiết dự toán đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2026 tối đa cho từng chương trình, dự án và nhập vào hệ thống

Tabmis để bảo đảm nhu cầu giải ngân kịp thời; kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch vốn, chuẩn bị đầu tư; khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu trong công tác thi công, xây dựng và bố trí đầy đủ vốn đối ứng để thanh toán theo dự toán được giao để có khối lượng hoàn thành và giải ngân theo tiến độ thực hiện của chương trình, dự án.

Chủ động xử lý ngay vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để ách tắc ảnh hưởng tiến độ giải ngân và hiệu quả dự án. Chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và các nhà tài trợ để giải quyết các vướng mắc phát sinh, đặc biệt đối với các dự án có thay đổi, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay.

Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kéo dài nhiều năm hoặc không bảo đảm khả năng hoàn thành theo tiến độ cam kết, phải gia hạn hiệp định vay nhiều lần, Chủ dự án chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án chủ động rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng phương án xử lý cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ quá trình lựa chọn dự án, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng và giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; bảo đảm việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm và công khai, minh bạch.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thông thầu, nâng khống tổng mức đầu tư, nâng khống giá trị hợp đồng, thất thoát, lãng phí hoặc các hành vi vi phạm khác trong quá trình đề xuất, phê duyệt, thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Thường xuyên rà soát các dự án có tiến độ chậm, giải ngân thấp, điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện hoặc phát sinh tăng tổng mức đầu tư; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và thực hiện xử lý theo quy định. Đưa kết quả giải ngân là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đó, tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các chủ dự án, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực làm ảnh hưởng tới tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2026 và các năm tiếp theo.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn nước ngoài theo quy định

Chủ dự án chịu trách nhiệm báo cáo và tổng hợp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các dự án thuộc phạm vi quản lý 6 tháng đầu năm 2026 và xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án trong các tháng còn lại của năm 2026; trong đó, nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn nước ngoài từ đầu năm đến nay (*đặc biệt là các nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định mức độ kéo dài và ảnh hưởng của các vướng mắc tới tiến độ thực hiện dự án*), đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, giải quyết vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2026, báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính*) **trước ngày 20/7/2026** để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính; đối với báo cáo định kỳ, các chủ dự án báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính*) **trước ngày 20 hàng tháng**.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Chủ dự án, Ban quản lý dự án ODA nghiêm túc tổ chức thực hiện; giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương Chủ dự án, Ban quản lý dự án ODA trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Công văn này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, xử lý nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng và giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NV, TC, NgV; XD, NN&MT, Y tế;
- UBND các xã, phường: Hiếu Giang, Cam Lộ, Đông Hà;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban QLDA Cải thiện thu nhập và NNL tỉnh Quảng Trị;
- Ban QLDA và Phát triển quỹ đất xã Cam Lộ;
- Lưu: VT, TH.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Nam