

Số: /TB-VP

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài; các dự án trên Hệ thống 751

Ngày 22/7/2026, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài; các dự án trên Hệ thống 751, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; địa diện lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài; xử lý các dự án trên Hệ thống 751; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận:

1. Về quan điểm xử lý đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài: Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt quan điểm chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh việc triển khai, hoàn thành dự án, khơi thông các nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đất đai, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đối với các dự án không còn khả năng triển khai thực hiện cần kiên quyết xử lý dứt điểm (chấm dứt dự án, thu hồi quỹ đất...) không để lãng phí các nguồn lực, đất đai, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các dự án khác có tiềm năng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương (1) nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của các Bộ, Ngành để có phương hướng xử lý hiệu quả, đúng quy định; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự

án tồn đọng, kéo dài, chậm tiến độ; (2) thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, các đơn vị, địa phương liên quan rà soát kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ các dự án có khó khăn vướng mắc, không để còn những dự án khó khăn, vướng mắc mà chưa được rà soát, cập nhật, xử lý. Trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết, tháo gỡ, đặc biệt là các dự án trên Hệ thống 751, các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra.

4. Đối với 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Thông báo số 645-TB/TW ngày 12/4/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giải quyết dứt điểm **trong tháng 08/2026**.

5. Về đề xuất chuyển nhóm đối với dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài: Đồng ý đề xuất của Sở Tài chính. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên Hệ thống 751 và các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, **hoàn thành trước ngày 30/7/2026**.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của HĐND tỉnh về giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, **hoàn thành trước ngày 10/8/2026**.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ, **hoàn thành trước ngày 30/7/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoài Nam

